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05 июля 2019 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края. 
Согласно повестке, были рассмотрены и утверждены материалы одного контрольного мероприятия.
На заседании Коллегии КСП присутствовали депутаты Законодательного собрания Забайкальского края, а также представители Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрации муниципального района «Читинский район», правоохранительных органов.
По первому вопросу рассмотрены материалы контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на строительство средней общеобразовательной школы в с. Сохондо». Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.24 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год, по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Забайкальского края в Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрации муниципального района «Читинский район».
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Ряд не проработанных решений и действий Правительства Забайкальского края, министерств, администрации муниципального района «Читинский район» не позволил до настоящего времени обеспечить надлежащие условия обучения и воспитания детей в селе Сохондо. По оценке Контрольно-счетной палаты, в течение последних пяти лет имелись возможности решения проблем, связанных с изношенным (аварийным) состоянием школы и детского сада.
В ходе анализа проведенных мероприятий по выкупу объекта незавершённого строительства и его реконструкции под общеобразовательную школу установлены следующие основные недостатки:
- уже на этапе планирования проекта по строительству школы была очевидна его экономическая неэффективность в сравнении с аналогичным, уже реализованным в крае проектом;
- наличие значительного объема фактически не выполненных работ, которые были приняты и оплачены заказчиком, свидетельствует о признаках злоупотреблений при реконструкции объекта, а также о низком уровне организационно-технического сопровождения и контроля за реализацией проекта со стороны Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и администрации муниципального района «Читинский район».
2. Последствиями сложившейся ситуации являются:
- предпосылки для роста социальной напряженности и дискредитация органов власти;
- риски применения мер финансовой ответственности к Забайкальскому краю со стороны федеральных органов власти за невыполнение принятых обязательств.
На заседании Коллегии рассмотрено и утверждено заключение на пояснения, представленные Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение отчет по результатам контрольного мероприятия направить в Законодательное Собрание Забайкальского края, временно исполняющему обязанности Губернатора Забайкальского края; направить отчет по результатам контрольного мероприятия и материалы проверок в Прокуратуру Забайкальского края и УФСБ по Забайкальскому краю. Кроме того, Правительству Забайкальского края даны рекомендации рассмотреть вопрос об осуществлении строительства новых социальных объектов без участия органов местного самоуправления, с последующей передачей построенных объектов в муниципальную собственность (наделив полномочиями заказчика строительства ГКУ «Служба единого заказчика»).
