

29 ноября 2019 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края. 
На заседании были рассмотрены и утверждены материалы трех контрольных мероприятий, рассмотрены результаты реализации трех представлений и одного информационного письма Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.
По первому вопросу рассмотрены материалы следующих контрольных мероприятий:
· «Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» за 10 месяцев 2019 года. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.32 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края.  
По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
1. На 2019 год (по состоянию на 25.10.2019) доведены бюджетные ассигнования, ЛБО за счет средств краевого бюджета в сумме 60 000,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета не предусмотрены и не выделялись. Данные финансового обеспечения в 2019 году, указанного в Законе о бюджете Забайкальского края, бюджетной росписи, региональном проекте, Государственной программе имеют расхождения.
Кассовое исполнение не осуществлялось в связи с отсутствием выполнения обязательств (срок выполнения работ по контракту до 20.12.2019).
2. Из 4 показателей регионального проекта (по состоянию на 25.10.2019) достигнут один, достижение 2 показателей находится в стадии исполнения (в работе). 
Как результат достижения 1 показателя Министерством будет принята установка 34 фотовидеокамер, осуществлённая ФКУ «Упрдор» на дорогах федерального значения на территории Забайкальского края.
3. Выявлено нарушение бюджетного законодательства, Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края (несвоевременное приведение объёмов финансирования государственной программы с законом о бюджете Забайкальского края на 2019 год, несвоевременное предоставление отчёта в Проектный офис).
На заседании Коллегии рассмотрены и утверждены заключения на возражения, представленные Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края по акту проведенной проверки.
По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:
1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:
- в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для сведения;
- в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер.
2. Внести представление Контрольно-счётной палаты Забайкальского края в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
· «Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году» за 10 месяцев 2019 года. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.14 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края, МКУ «Городские дороги», Комитете градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита».
По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
1. Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 2 928 965,4 тыс. рублей. Размер средств краевого бюджета составляет 965 572,9 тыс. рублей, или почти 33% от объема расходных обязательств. 
Выделенных средств трансферта из федерального бюджета недостаточно для достижения установленных показателей. Исходя из расчета стоимости 1 км. ремонта дорожного покрытия региональных автомобильных дорог (без учета реконструкции, капительного ремонта и дорог городской агломерации) на 2020-2021 годы в ценах 2019 года, суммы, заложенные в проекте, неуклонно снижаются. В условиях дефицита бюджета Министерство будет вынуждено отказаться от реконструкций и капитального ремонта дорог и проводить ремонты на автомобильных дорогах, имеющих щебеночное и гравийное покрытие, для приведения их в нормативное состояние без перевода типа покрытия в более совершенный тип. 
По состоянию на 01.11.2019 кассовое исполнение проекта составило 1 630 447,9 тыс. рублей, или 55,7%.
2. Срок подписания соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами РФ обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта, нарушен на 17 дней.  
Соглашение между администрацией городского округа «Город Чита» и Министерством территориального развития о предоставлении иного межбюджетного трансферта было отложено более чем на 2 месяца в связи с недостатками действующих на тот момент нормативных правовых актов Забайкальского края (позже внесены соответствующие изменения). 
Также несвоевременно было заключено 4 государственных контракта на выполнение мероприятий, необходимых для реализации проекта, в том числе в двух случаях по причинам, зависящим от заказчика.
Перечисленные факты ставят под угрозу выполнение мероприятий, запланированных на 2019 год.
3. Большинство проведенных торгов на заключение контрактов по ремонту дорог признаны не состоявшимися, что свидетельствует о недостатке в крае квалифицированных подрядчиков. Проверкой установлены случаи несвоевременного исполнения утвержденных календарным графиком работ.
На заседании Коллегии рассмотрены и утверждены заключения на возражения, представленные Комитетом градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита» по акту проведенной проверки.
По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:
Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:
- в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для сведения;
- в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края для принятия мер.
2. Направить информационное письмо в Министерство финансов Забайкальского края о фактах несвоевременной оплаты заказчиком выполненных подрядчиками работ по заключенным контрактам.
· «Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» за 10 месяцев 2019 года. Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.37 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2019 год в Министерстве культуры Забайкальского края, администрации сельского поселения «Чиндалей» Дульдургинского района, МБУК «Районный центр казачьей культуры «Возрождение» и МБУК «Районный межпоселенческий социально-культурный центр» Ононского района, Межпоселенческом районном учреждении культуры Улетовского района, МБУК «Нерчинский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр».
По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
1. Региональный проект включен в государственную программу «Развитие культуры в Забайкальском крае» в качестве основного мероприятия «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)». Вместе с тем в указанное основное мероприятие не включены мероприятия по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, предусмотренные паспортом Регионального проекта.
2. При уточнении объемов субсидий из федерального бюджета на 2020-2021 годы в государственную программу края и в паспорт Регионального проекта по состоянию на 01.11.2019 соответствующие изменения не внесены. В соответствии с положениями п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ объем финансового обеспечения в паспорте программы подлежит приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев. 
3. Победителями конкурсного отбора на капитальный ремонт 11 культурно-досуговых учреждений признаны 10 муниципальных районов, право на предоставление субсидии на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом (автоклубами) для обслуживания населения отдаленных и малонаселенных сел получили 5 муниципальных районов.
4. По результатам проведения торгов на право заключения контракта на капитальный ремонт сельских культурно-досуговых учреждений наблюдалось значительное снижение НМЦК по отдельным объектам. При значительном снижении НМЦК по результатам торгов существуют риски некачественного выполнения ремонтных работ, включая применение ненадлежащих материалов, а также риски невыполнения работ в полном объеме, что следует учитывать при контроле хода капитального ремонта и приемке выполненных работ.
Установлено, что сроки окончания капитального ремонта, установленные контрактами, не всегда соблюдались. Кроме того, Контрольно-счетная палата обратила внимание на длительность проведения процедур по предоставлению межбюджетных трансфертов.
5. Средства на реализацию мероприятия «Создание модельных библиотек» в сумме 50,0 тыс. рублей направлены на не предусмотренные Региональным проектом расходы по содержанию подведомственных учреждений, что свидетельствует о недостаточно качественном подходе при определении полноты мер и мероприятий Регионального проекта.  
6. Контрольно-счетная палата отметила отсутствие мер по своевременному перераспределению экономии средств, сложившейся в результате проведения аукциона и заключения государственного контракта, на иные мероприятия регионального проекта и значительные риски ее не освоения до конца текущего года в полном объеме, учитывая необходимость законодательного урегулирования данного вопроса, а также длительность проведения конкурсных процедур.  
	7. Выполнение работ по капитальному ремонту здания Дома культуры в с. Савватеево (ремонт кровли, замена окон) не обеспечило доступность к качественным услугам культуры. Согласно результатам обследования, дальнейший ремонт нецелесообразен. Внутренние помещения здания находятся в полуразрушенном состоянии, требуется ремонт перекрытий, потолков, полов, ремонт фасада, системы отопления.  
8. МБУК «Районный межпоселенческий социально-культурный центр» и МБУК РЦКК «Возрождение» Ононского района в нарушение требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 2 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ произведено не предусмотренное контрактами авансирование подрядчика. 
На заседании Коллегии рассмотрены и утверждены заключения на пояснения, представленные Министерством культуры Забайкальского края по акту проведенной проверки.
По результатам рассмотрения материалов Коллегией КСП принято решение:
1.	Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для сведения.
2.	Направить представления Контрольно-счетной палаты Забайкальского края в адрес МБУК «Районный центр казачьей культуры «Возрождение» муниципального района «Ононский район»; МБУК «Районный межпоселенческий социально-культурный центр».
3.	Направить информационное письмо в адрес Министерства культуры Забайкальского края.

По второму вопросу повестки заседания рассмотрены результаты реализации представлений, информационного письма Контрольно-счетной палаты Забайкальского края:
1. «Проверка законности, эффективности и обоснованности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:
-  направленное в администрацию муниципального района «Ононский район» представление исполнено. Принято решение представление снять с контроля;
- направленное информационное письмо в администрацию муниципального района «Ононский район» не исполнено. Принято решение информационное письмо оставить на контроле до 31.12.2019.
[bookmark: _GoBack]2. «Проверка законности, эффективности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реализацию государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- направленные в администрацию муниципальных районов «Балейский район», «Газимуро-Заводский район» представления исполнены. Принято решение представления снять с контроля.
