[bookmark: _GoBack]17 февраля 2023 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края. 

На заседании Коллегии рассмотрены и утверждены материалы:
· контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных инвестиций по объекту «Реконструкция очистных сооружений г. Хилок» в рамках реализации регионального проекта «Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)», за период 2021 – 2022 годы».
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.15 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2022 год, по предложению депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края в Государственном казенном учреждении «Служба единого заказчика» Забайкальского края. 
По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:
	1. Одной из возможных причин невыполнения мероприятий по реконструкции очистных сооружений г.Хилок в первоначально запланированный срок являлось низкое качество проектно-сметной документации.
	2. ГКУ «Служба единого заказчика» в течение длительного времени (2021-2022 годы), располагая информацией о недостатках проектно-сметной документации, не принимало мер по их устранению.
	3. В связи с тем, что до настоящего времени недостатки проектно-сметной документации не устранены, существует риск недостижения результата использования федеральной субсидии в установленный срок, что повлечет необходимость возврата средств в федеральный бюджет.
	По результатам контрольного мероприятия предложено:
	Правительству Забайкальского края поручить Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края:
	- усилить контроль за исполнением контракта со стороны ГКУ «Служба единого заказчика»;
	- прекратить бездействие ГКУ «Служба единого заказчика», имея ввиду безусловную необходимость использования своих законных прав требования от разработчика проектно-сметной документации устранения ее недостатков;
	- принять меры, направленные на повышение качества работы ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края».
	По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия Коллегией КСП принято решение:
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края.
2. Внести в ГКУ «Служба единого заказчика» представление для принятия мер по устранению недостатков проектно-сметной документации с целью предотвращения нанесения материального ущерба Забайкальскому краю (в связи с наличием риска недостижения результата использования федеральной субсидии в установленный срок).
3. Направить материалы контрольного мероприятия в Забайкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру Забайкальского края.


По второму вопросу повестки заседания Коллегии о результатах реализации представлений и информационных писем Контрольно-счетной палаты Забайкальского края приняты следующие решения: по результатам проведенных 5 контрольных мероприятий снято с контроля 4 представления и 6 информационных писем КСП; срок исполнения 1 представления продлен до 1 июля 2023 года, 1 информационного письма – до 31 марта 2023 года.
