
16 июня 2023 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края. 
По первому вопросу повестки заседания Коллегии рассмотрены и утверждены материалы контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на проведение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода». 
Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.2 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2023 год в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, в Государственном казенном учреждении «Служба единого заказчика» Забайкальского края. 

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы: 
1. Реализация регионального проекта «Чистая вода» по итогам 2019-2022 годов не позволила в полном объеме достичь запланированного результата – строительство и реконструкция крупных объектов питьевого водоснабжения в количестве 3-х единиц.  По состоянию на 31.03.2023 не введены в эксплуатацию 2 объекта: «Станция водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Рахова» и «Станция водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Сапун-гора (Черновская)». 
Показатели результативности не достигнуты.
Отчетные данные за 2022 год о степени реализации регионального проекта в части строительства и реконструкция крупных объектов питьевого водоснабжения недостоверны.
Учитывая динамику строительства (по состоянию на 31.03.2023 введен только 1 объект питьевого водоснабжения), существуют риски недостижения прогнозируемых показателей реализации регионального проекта «Чистая вода» в целом.
2. Существуют риски нанесения материального ущерба Забайкальскому краю в случае строительства объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на земельных участках, расположенных в городе Хилок и селе Улеты Забайкальского края, находящихся в зоне затопления, подтопления (на момент проверки в сумме 96072,0 тыс. рублей).
3. В результате неготовности Забайкальского края к реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода» показатели регионального проекта в период с 2019 года существенно откорректированы в сторону уменьшения. Актуальные показатели существенно ниже среднероссийских.
4.  Деятельность Министерства ЖКХ Забайкальского края, как руководителя регионального проекта, в части контроля и координации, Минстроя Забайкальского края, как главного распорядителя бюджетных средств, можно оценить, как недостаточно эффективную:
- не разработан регламент взаимодействия между участниками регионального проекта в части распределения функций, сроков согласования и рассмотрения документов; 
- планирование показателей для включения в региональный проект осуществлялось без учета готовности Забайкальского края к их реализации;
- отмечаются факты неоперативности принятия решений, принятия неэффективных управленческих решений, что отрицательно отразилось на сроках реализации регионального проекта; 
- необходимые изменения в нормативную правовую базу вносятся несвоевременно, не обеспечена согласованность документов стратегического планирования;
- допускаются нарушения положений соглашений, заключенных с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
5. Расходование средств ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края осуществляется с нарушениями и недостатками.
6. Показатели государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края», региональной программы Забайкальского края «Повышение качества водоснабжения Забайкальского края», документов стратегического планирования не согласованы с показателями паспорта регионального проекта «Чистая вода», указанные акты не актуализированы.

Общая сумма нарушений, выявленных в ходе проверки, составила 5 113,94 тыс. рублей, в том числе: оплата фактически невыполненных работ – 2 356,35 тыс. рублей; ненадлежащее исполнение полномочий получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам – 2 486,87 тыс. рублей; использование денежных средств без достижения результата – 270,72 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия предложено: 
1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края:
1.1. Принять необходимые меры по исполнению целевых показателей паспорта регионального проекта «Чистая вода».
1.2. Инициировать разработку формализованного порядка взаимодействия участников регионального проекта «Чистая вода». 
1.3. Обеспечить согласованность государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края», региональной программы Забайкальского края «Повышение качества водоснабжения Забайкальского края», документов стратегического планирования и показателей регионального проекта «Чистая вода».
1.4. Усилить координационную, аналитическую и контрольную функции с учетом замечаний КСП Забайкальского края.
1.5. Принять меры по недопущению нарушений и недостатков, отраженных в материалах контрольного мероприятия.
4. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края: принять меры по предотвращению нанесения материального ущерба Забайкальскому краю в результате строительства объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на земельных участках, расположенных в городе Хилок и селе Улеты Забайкальского края, находящихся в зоне затопления, подтопления.
  3. ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края принять меры, направленные на:
- обеспечение ввода в эксплуатацию 2 объектов: «Станция водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Рахова» и «Станция водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Сапун-гора (Черновская)»;
- устранение выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений в виде оплаты фактически не выполненных работ;
 -  недопущение нарушений и недостатков, отраженных в материалах контрольного мероприятия.
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По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия Коллегией КСП принято решение: 
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края для рассмотрения.
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия мер:
- Губернатору Забайкальского края;
- в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края;
- в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
3. Направить представления в:
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края;
- Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
- ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края.
4. Направить информационные письма в:
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края;
- Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
- ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края;
- Министерство финансов Забайкальского края – орган, осуществляющий контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- Министерство природных ресурсов Забайкальского края;
- Управление проектной деятельности (проектный офис Забайкальского края) Администрации Губернатора Забайкальского края;
-  ГАУ «Государственная экспертиза Забайкальского края».
5. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в:
- Прокуратуру Забайкальского края;
- Природоохранную прокуратуру Забайкальского края.
