
7 июля 2023 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-

счетной палаты Забайкальского края.  
 

По первому вопросу повестки заседания Коллегии рассмотрены и утверждены 

материалы контрольных мероприятий: 

 

 «Проверка законности, эффективности и целесообразности 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)». 

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.3 Плана контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского 

края на 2023 год, по предложению Законодательного Собрания Забайкальского края.  

Проверки проведены в Министерстве культуры Забайкальского края; МАУДО 

«Детская школа искусств» г. Краснокаменск; администрации СП «Богдановское» 

Краснокаменского района; администрации СП «Кайластуйское» Краснокаменского 

района; администрации СП «Маргуцекское» Краснокаменского района; МУДО «Детская 

школа искусств» п. Первомайский Шилкинского района. 

 

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы: 

 1. По итогам 2019-2022 годов показатели и результаты реализации 

Регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» достигнуты.   

 Вместе с тем, отсутствие качественных показателей при наличии только 

количественных в основных целевых показателях Национального проекта «Культура» и, 

соответственно, Регионального проекта не позволяет проводить оценку качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры в Забайкальском крае. 

2. В Забайкальском крае существует проблема ветхости значительного количества 

зданий, занимаемых учреждениями отрасли и недостаточности современных материалов 

и оборудования. Поэтому завершение реализации проектных и иных программных 

мероприятий к 2025 году не позволит кардинально повлиять на указанную ситуацию. 

3. В результате корректировок показателей, доводимых Минкультуры России 

дополнительными соглашениями, паспорт Регионального проекта и госпрограмма 

«Развитие культуры в Забайкальском крае» своевременно не актуализируются. 

4. Отчет о ходе реализации Регионального проекта за 2021 год содержит ряд 

искажений (отсутствие фактических значений), что свидетельствует о недостаточном 

осуществлении Министерством культуры края контроля за достоверностью 

ведомственной отчетности.  

5. В учреждениях культуры выявлены финансовые нарушения в общей сумме 3,8 

млн. рублей, из них при обследовании завершённых ремонтов установлены факты оплаты 

невыполненных работ на общую сумму 0,65 млн. рублей. 

 По результатам контрольного мероприятия предложено:  

1. Правительству Забайкальского края совместно с Министерством культуры 

Забайкальского края рассмотреть вопрос о финансовой поддержке местных бюджетов: 

- в случае предоставления финансирования из федерального бюджета на 

строительные работы в объеме, менее заявленной подтвержденной потребности; 

- в части оплаты услуг по проведению строительного контроля. 

2. Министерству культуры Забайкальского края: 

- принять меры по своевременной (оперативной) актуализации паспорта 

Регионального проекта и государственной программы по развитию культуры в 

Забайкальском крае; 



- формировать отчет о ходе выполнения Регионального проекта в полном объеме 

фактических результатов;  

- усилить контроль за муниципалитетами на всех стадиях ремонтных и 

строительных работ. 

 

 По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия 

Коллегией КСП принято решение: 

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: в Законодательное 

Собрание Забайкальского края для рассмотрения; Губернатору Забайкальского края для 

рассмотрения и принятия мер; в Министерство культуры Забайкальского края для 

рассмотрения и принятия мер. 

2. Направить представления КСП в адрес: МУДО ДШИ п. Первомайский; 

администрации СП «Кайластуйское»; администрации СП «Маргуцекское»; 

администрации СП «Богдановское». 

10.3 Направить материалы контрольного мероприятия по выявленным нарушениям 

в Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по 

Забайкальскому краю. 

 

 «Проверка законности, эффективности, обоснованности и 

целесообразности использования средств межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета Забайкальского края бюджету городского 

округа «Город Чита» на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (в части 

объекта «Капитальный ремонт улицы Горького от улицы Бабушкина 

до улицы Новобульварная в г. Чита»)». 

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.19 Плана контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского 

края на 2023 год, по обращению граждан в Администрации городского округа «Город 

Чита» и Муниципальном казённом учреждении городского округа «Город Чита» 

«Городские дороги». 

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы: 

Работы по объекту «Капитальный ремонт улицы Горького от улицы Бабушкина до 

улицы Новобульварная в г. Чита» выполнены, но при этом установлен ряд нарушений и 

недостатков, в том числе: 

- работы завершены 27.12.2022, то есть позднее установленного контрактом срока 

– 20.11.2022; 

- установлены множественные просадки тротуарной плитки, дефекты при 

установке перильного ограждения, часть светодиодных осветительных столбиков 

повреждены в результате вандальных действий. Указанные обстоятельства могут 

свидетельствовать о низком качестве произведенных работ или применённых 

материалов; 

- всего в период выполнения работ высажено 575 деревьев и кустарников, из 

которых на дату исследования 138 имеют признаки нежизнеспособности (24%). 

Нарушена технология производства работ при посадке газона – не произведено 

устройство выравнивающего слоя, либо данный слой нарушен после выполнения таких 

работ; 

- МКУ «Городские дороги» приняты и оплачены фактически невыполненные 

работы по посадке 122 деревьев и кустарников на общую сумму 259,9 тыс. рублей. 

 

 



По результатам контрольного мероприятия предложено:  

Администрации городского округа «Город Чита» обеспечить контроль за 

деятельностью МКУ «Городские дороги» в части мер по устранению недостатков и 

дефектов объекта капитального ремонта.  

 

По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия Коллегией 

КСП принято решение: 

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное 

Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края. 

2. Внести представление в МКУ «Городские дороги» о принятии мер по устранению 

нарушений и недостатков. 

3. Направить информационное письмо в Министерство финансов Забайкальского 

края о ненадлежащей приемке заказчиком работ по контракту, содержащей признаки 

административного правонарушения.  

 

По второму вопросу повестки заседания Коллегии о результатах реализации 

представлений и информационных писем Контрольно-счетной палаты Забайкальского 

края приняты следующие решения:  

-по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий снято с контроля 11 представлений и 8 информационных писем КСП;  

-в связи с частичным исполнением представления и информационных писем КСП 

срок исполнения 1 представления и 3 информационных писем КСП продлен до 31 декабря 

2023 года. 


