

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств бюджета
Забайкальского края, выделенных на проведение
мероприятий по приобретению коммунальной
техники в рамках реализации подпрограммы
«Чистая вода Забайкальского края»
государственной программы Забайкальского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Забайкальского края»



Характеристики контрольного мероприятия



Цели контрольного мероприятия

Проверить законность и обоснованность использования средств бюджета края, выделенных на проведение мероприятий

по приобретению коммунальной техники

в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода Забайкальского края» государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»

Объект контрольного мероприятия

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

Проверяемый период

2020-2023 годы

Краткие итоги контрольного мероприятия



- Решение о приобретении техники в финансовую аренду (лизинг) с последующим предоставлением в безвозмездное пользование муниципальным образованиям принято **обоснованно**.
- Мероприятие государственной программы Забайкальского края реализовано **недостаточно эффективно**.
- При расходовании средств бюджета Забайкальского края **выявлены нарушения** действующих нормативных правовых актов.
- Часть техники **не используется**, имеются **недостатки** при использовании транспортных средств.
- Установлены факты **недостаточного контроля** со стороны МинЖКХ за использованием муниципальными образованиями техники.

Реализация проверяемого мероприятия



2020–2022 год
две централизованных закупки
на общую сумму 635 942,8 тыс. рублей


35 ассенизаторских машин



49 водовозных машин



Нарушения при планировании мероприятия



Распределение коммунальной техники



Отбор муниципальных образований и определение потребности в технике осуществлялись при отсутствии установленных критериев



Осуществление государственных закупок



Два
электронных
аукциона

один победитель



При осуществлении государственных закупок нарушений **не допущено**

При исполнении государственных контрактов:

Со стороны заказчика

Несвоевременная оплата
аванса и лизинговых платежей

Оплачены пени в размере 5 632,24 рублей

Со стороны поставщика

29 единиц техники
поставлены с нарушением срока

Оплачена неустойка 391 065,95 рублей

Передача техники хозяйствующим субъектам



Признаки ограничения конкуренции при предоставлении муниципальных преференций в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ



Отсутствие единых рекомендаций МинЖКХ по порядку передачи техники эксплуатирующим организациям

Несоблюдение условий лизингодателя на передачу коммунальной техники



Отсутствие согласий




Несоответствие согласий и фактически эксплуатирующих организаций

Проверка эксплуатации техники

Проверено 47 единиц техники в 19 муниципальных образованиях

Использование техники



- Используется 32 ед.
- Не используется 10 ед.
- Используется с неисправностями 5 ед.



Предложения по итогам контрольного мероприятия



Министерству ЖКХ:

- - соблюдать требования нормативных правовых актов при планировании расходов бюджета Забайкальского края на реализацию полномочий Министерства ЖКХ;
- - разработать и принять правовые акты, регламентирующие распределение (перераспределение) коммунальной техники между муниципальными образованиями, порядок передачи хозяйствующим субъектам коммунальной техники включающий указание на вид договора, на основании которого будет осуществляться передача, довести правовые акты до муниципальных образований и осуществлять контроль за их соблюдением;
- - осуществлять контроль за техническим состоянием коммунальной техники и использованием по назначению.

Предлагаем подписаться на наши новости



info@ksp.e-zab.ru

8 (3022) 26 62 32