



ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка отдельных вопросов законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

ЦЕЛЬ: Проверить эффективность использования бюджетных средств, достижение результата реализации Проекта «Город Мастеров» в городском поселении «Шилкинское»

2022



Объекты контроля

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

Администрация муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края

Администрация городского поселения «Шилкинское»



Фактическая стоимость реализации Проекта за счет средств бюджетов различных уровней составила **78,5 млн. рублей:**

45,0 млн. рублей – средства федерального бюджета;

30,1 млн. рублей – средства бюджета Забайкальского края;

3,4 млн. рублей – средства местного бюджета.

Кроме того, средства внебюджетных источников – **16,5 млн. рублей** (строительство павильона фирменной продукции)





Нарушения бюджетного законодательства, выявленные в ходе проверки

| | |
|--|--|
| ст.179 БК РФ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края |
| Предоставление иного межбюджетного трансферта при отсутствии утвержденного порядка | Администрация муниципального района «Шилкинский район» |
| ст.219 БК РФ | Администрация городского поселения «Шилкинское» |
| Нарушение положений заключенных Соглашений и др. | |



Нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--|
| 2 факта | ст.103 44-ФЗ | не размещение в системе ЕИС локальных сметных расчетов |
| 4 факта | ч.13.1 ст.34 44-ФЗ | несвоевременная оплата фактически выполненных работ |
| Некачественно выполненные работы | | |



Городское поселение «Шилкинское»



Устранение некачественно выполненных работ



Городское поселение «Шилкинское»



Устранение некачественно выполненных работ




Городское поселение «Шилкинское»



Устранение некачественно выполненных работ



Городское поселение «Шилкинское»



Устранение некачественно выполненных работ



Ключевые выводы:

Результат регионального проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в г. Шилка **в целом достигнут.**

Потребности населения города Шилка, в чьих интересах были использованы финансовые средства, удовлетворены, расходование денежных средств на данные цели принесло ожидаемый результат. Одна из ключевых целей национального проекта «Жильё и городская среда» - повышение комфортности городской среды – в городе Шилка реализована. Средства бюджета израсходованы с достижением заданного результата.



Городское поселение «Шилкинское»



Реализован Проект



Городское поселение «Шилкинское»



Реализован Проект



Городское поселение «Шилкинское»



Реализован Проект



Городское поселение «Шилкинское»



Реализован Проект



Проведенные массовые мероприятия:

«Рождественские встречи»

«Пляши и пой казачий род» (традиционный фестиваль казачьей культуры)

«Хорошо забытое старое» (открытие ретро-площадки)

«День защиты детей»

акция «Пусть всегда будет солнце»

акция «Свет Победы над фашизмом»

флэш-моб эстафета «Танцевать, чтобы жить!»

митинг-концерт «Крымская весна»

книжный фестиваль «Литературный бульвар»

Краевой фестиваль единоборств (в модульном здании «Детско-молодёжный центр г. Шилка»).