



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия
«Проверка отдельных вопросов
использования средств бюджета
Забайкальского края, выделенных на
реализацию государственной программы
Забайкальского края «Развитие территорий и
жилищная политика Забайкальского края»

утвержден на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты
Забайкальского края 22 ноября 2024 года

Цели контрольного мероприятия

Проверить результативность использования средств бюджета Забайкальского края (далее – бюджет края), выделенных на организацию озеленения территории городского округа «Город Чита» и направленных на текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий городского округа «Город Чита» (выполнение мероприятий по скосу травы на муниципальных территориях) в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края».

Итоги контрольного мероприятия

Мероприятие по скосу травы реализовано недостаточно эффективно.

При использовании средств бюджета края результат – реализация мероприятий, направленных на достижение высокого уровня благоустройства и содержания муниципальных территорий, связанных со статусом города Читы, не достигнут.

При реализации органами местного самоуправления городского округа «Город Чита» мероприятий по скосу травы на муниципальных территориях установлены нарушения и недостатки.

Полный текст выводов по результатам контрольного мероприятия приводится в соответствующем разделе отчета.

Предложения по итогам контрольного мероприятия

1. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края:

1) разработать и обеспечить принятие постановления Правительства Забайкальского края о внесении изменений в Порядок предоставления и распределения субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Город Чита» на осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края¹, предусматривающего корректировку условий предоставления субсидии, предоставляемой бюджету

¹ Государственная программа Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 31.12.2015 № 656 (далее – Государственная программа).

городского округа «Город Чита» на осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края;

2) усилить контроль за соблюдением Порядка предоставления и распределения субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Город Чита» на осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края.

2. Администрации городского округа «Город Чита» обеспечить качественную подготовку и своевременное направление в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия бюджету городского округа «Город Чита» на осуществление функций административного центра (столицы) Забайкальского края и отчетов о достижении значений показателей результативности, направляемых в рамках реализации соглашений о предоставлении указанной субсидии.

3. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита»:

1) принять меры по недопущению нарушений условий заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий городского округа «Город Чита» (выполнению мероприятий по скосу травы);

2) утвердить форму заявки на оказание услуг по муниципальным контрактам;

3) усилить контроль за выполнением мероприятий по скосу травы (их объемом и качеством) на территориях, предусмотренных заявками на оказание услуг по муниципальным контрактам.

Полный текст предложений приводится в соответствующем разделе отчета.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.23 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2024 год.

2. Объекты контрольного мероприятия:

1) Администрация городского округа «Город Чита» (далее – Администрация);

2) Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (далее – Комитет).

3. Срок проведения контрольного мероприятия

с 02.09.2024 по 27.09.2024

4. Проверяемый период деятельности

2024 год.

5. Краткая характеристика проверяемой сферы

В соответствии с Уставом Забайкальского края административным центром (столицей) Забайкальского края является город Чита.

Под статусом города Читы, как административного центра (столицы) Забайкальского края, понимается правовое положение города Читы, обусловленное особенностями прав и обязанностей органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления городского округа «Город Чита» в связи с осуществлением городом Читой функций административного центра (столицы) Забайкальского края. Органы местного самоуправления городского округа «Город Чита» реализуют мероприятия, направленные на сохранение исторического облика города Читы, достижение высокого уровня благоустройства и содержания улиц, площадей, парков, скверов, зданий, развитие инфраструктуры города Читы, а также иные мероприятия, связанные со статусом города Читы. Органы государственной власти Забайкальского края содействуют в реализации данных мероприятий².

В связи со статусом города Читы, как административного центра (столицы) Забайкальского края, бюджету городского округа «Город Чита» из бюджета Забайкальского края предоставляются субсидии, которые могут направляться на софинансирование расходных обязательств городского округа «Город Чита» по решению вопросов местного значения, в том числе на организацию благоустройства и озеленение территории муниципального образования.

² Закон Забайкальского края от 04.05.2010 №358-ЗЗК «О статусе административного центра (столицы) Забайкальского края».

В бюджете края³ в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» предусмотрены средства на предоставление субсидии бюджету городского округа «Город Чита» на осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края (далее – Субсидия) в размере 80 000 000,0 руб. на мероприятие «Осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края», из которых:

30 840 096,17 руб. – субсидии на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «Город Чита»;

49 159 903,83 руб. – субсидии на текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий.

Общий объем бюджетных ассигнований на текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий⁴ составил 51 638 554,0 руб. (из них на выполнение мероприятий по скосу травы на муниципальных территориях (далее – мероприятия по скосу травы) – 4 650 000,0 руб.), в том числе:

49 159 903,83 руб. – средства бюджета края;

2 479 650,17 руб. – средства бюджета городского округа «Город Чита», софинансирование 4,8%⁵.

Правительством Забайкальского края утвержден Порядок предоставления и распределения субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Город Чита» на осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края (далее – Порядок).

Главным распорядителем бюджетных средств определено Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (далее – Министерство).

6. Результаты контрольного мероприятия

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

³ Закон Забайкальского края от 27.12.2023 №2303-ЗЗК (в редакции Закона Забайкальского края от 03.07.2024 №2369-ЗЗК) «О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

⁴ Очистка от снега, санитарная обрезка деревьев и кустарников, уборка территорий, выращивание рассады, скос травы и т.д.

⁵ В соответствии с приказом Министерства финансов Забайкальского края от 14.10.2022 №173-пд предельный уровень софинансирования для городского округа «Город Чита» составляет 95,6%.

6.1. Проверка соблюдения условий соглашения о предоставлении из бюджета края Субсидии, заключенного между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и администрацией городского округа «Город Чита».

В соответствии с Порядком⁶ между Министерством и Администрацией заключено соглашение о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии бюджету муниципального образования (далее – Соглашение)⁷.

Проверкой соблюдения условий предоставления Субсидии⁸ установлено следующее.

6.1.1. Условием предоставления Субсидии является «Наличие мероприятий в планах комплексного развития муниципального образования»⁹.

В 2022 году Администрацией разработан проект Плана комплексного развития городского округа «Город Чита» на период 2021-2026 годы (далее – План комплексного развития) и направлен в адрес Департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края (далее – Департамент). В настоящее время План комплексного развития не утвержден.

Согласно информации Департамента¹⁰, планы комплексного развития муниципальных образований Забайкальского края формировались с 2022 по 2023 годы. В связи с тем, что на федеральном уровне утвержден долгосрочный план комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на период до 2030 года¹¹ (далее – Долгосрочный план), утверждение плана комплексного развития городского округа «Город Чита» стало нецелесообразным.

Долгосрочный план содержит укрупненные мероприятия по развитию городского округа «Город Чита» (создание промышленно-логистического центра, строительство и реконструкция инженерных сетей, благоустройство набережной реки Чита, реконструкция аэропортного комплекса «Кадала» и т.д.).

Однако, мероприятие «Текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий» в Долгосрочном плане отсутствует.

⁶ На момент заключения Соглашения Порядок действовал в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 18.08.2023 №440.

⁷ от 30.01.2024 №19-2024-1

⁸ П. 3.2. Соглашения

⁹ Пп. 2 п. 4 Порядка

¹⁰ Письмо Департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края от 24.09.2024 №1169-24.

¹¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.07.2023 №2058-р

В ходе контрольного мероприятия представлен план работы администрации городского округа «Город Чита» на 2020-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на период до 2030 года¹² (далее – План по реализации Стратегии), который содержит детализированный перечень целей, задач и мероприятий, в том числе мероприятие «Текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий».

Контрольно-счетная палата Забайкальского края отмечает, что действующими нормативными правовыми (правовыми) актами не предусмотрены требования к составу, содержанию, форме утверждения плана комплексного развития муниципального образования. Учитывая наличие у муниципального образования Плана по реализации Стратегии, содержащего мероприятие «Текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий», а также отсутствие требований к утверждению плана комплексного развития муниципального образования, сделать вывод о невыполнении условия, предусмотренного пп 2 п.4 Порядка, не представляется возможным.

6.1.2. Показателем результатов использования Субсидии является 100% исполнение мероприятия «Выполнение работ по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий»¹³. Согласно графику выполнения работ, плановый срок выполнения работ – ноябрь 2024 года¹⁴.

Одной из главных характеристик показателей результативности использования Субсидии является его измеримость. Показатель, установленный Соглашением, имеет обобщенное значение, поскольку не содержит перечня работ, которые необходимо выполнить в рамках мероприятия «Текущее содержание зеленых насаждений» (озеленение, уборка, скос травы и т.д.), перечня объектов или территорий (улицы, парки, скверы), на которых должны проводиться данные работы.

Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется Министерством на основании отчета о достижении значений результатов использования Субсидий путем сравнения фактически достигнутых значений показателей использования Субсидии за отчетный финансовый год со значениями

¹² Постановление администрации городского округа «Город Чита» от 07.07.2020 №272

¹³ Приложение № 6 к Соглашению

¹⁴ Приложение № 4 к Соглашению

результатов, предусмотренными Соглашением¹⁵. При этом, критерии, по которым проводится оценка выполнения мероприятий, не определены.

Таким образом, определить результат, который должен быть получен при расходовании средств бюджета края, невозможно.

6.1.3. По условиям Соглашения Администрация обязана ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в адрес Министерства:

1) отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия¹⁶;

2) отчет о достижении значений показателей результативности¹⁷.

В ходе проверки нарушений сроков предоставления отчетов не установлено. При этом отчеты, направленные по состоянию на 01.04.2024 и 01.09.2024, представлены ранее отчетного срока (27.03.2024 и 29.08.2024 соответственно), что свидетельствует о недостоверности содержащихся в них данных.

6.1.4. Установлены факты несоответствия Соглашения и представленных отчетов в части наименований показателей и сроков выполнения работ. Данные несоответствия указывают на формальный подход к оценке результатов использования Субсидии как со стороны Администрации, так и со стороны Министерства (приведены в Таблице 1):

Таблица 1

	В соответствии с Соглашением	В соответствии с отчетами
Наименование показателя	«100% исполнение мероприятия «Выполнение работ по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий»	«100% Освоение и перечисление краевого бюджета исполнителю»
Срок выполнения работ	11.2024	12.2024

Министерством направлено письмо в адрес Администрации¹⁸ о необходимости устранения указанного несоответствия и предоставления исправленных отчетов.

6.2. *Выборочная проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при оказании услуг по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий городского округа «Город Чита» (выполнению мероприятий по скоосу травы).*

¹⁵ Письмо Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 11.09.2024 №19-9392

¹⁶ Приложение № 7 к Соглашению

¹⁷ Приложение № 8 к Соглашению

¹⁸ Письмо Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 11.09.2024 №19-9393

6.2.1 По состоянию на 01.09.2024 в рамках реализации Соглашения Комитетом заключены 22 муниципальных контракта на общую сумму 51 317 393,15 рублей.

Выполнение мероприятий по скосу травы предусмотрено по двум контрактам на сумму 4 650 000,0 руб. (оплачено по состоянию на 27.09.2024 – 4 638 810,0 руб.):

- 1) от 10.06.2024 №27-24, исполнитель ИП С.Р.Н.;
- 2) от 02.08.2024 №39-24, исполнитель ООО «З...».

Кроме того, в рамках контракта от 14.06.2024 №28-24, исполнитель ООО «С...», предметом которого является оказание услуг по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий городского округа «Город Чита», также предусмотрены работы по скосу травы на общественных территориях (скверах, площадях). За выполненные работы по скосу травы оплачено 260 080,0 рублей.

В ходе выборочной проверки соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) нарушений не установлено.

Начальная максимальная цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен на основании 3-х коммерческих предложений. При этом выявлены факты, свидетельствующие о наличии риска завышения цены работ по скосу травы:

- 1) для работы «Сбор и погрузка скошенной травы/затаривание скошенной травы» применена расценка ФЕРр69-15-1/ ГЭСНр69-01-015-01 «Затаривание строительного мусора в мешки»;
- 2) вес скошенной с 1 м² травы принят в объеме 5 кг.

Кроме того, установлено, что в предыдущие периоды стоимость аналогичных работ по скосу травы была значительно меньше (информация приведена в Таблице 2):

Таблица 2

Год	Реквизиты контракта	Начальная максимальная цена контракта за 1 м ² , руб.	Цена, предусмотренная заключенным контрактом за 1 м ² , руб.
2022	от 19.08.2022 № 40-22-3, исполнитель ИП Д...	3,96	3,96
2023	от 13.06.2023 № 22-23, исполнитель ИП Е...	5,01	2,73
2024	от 10.06.2024 № 27-24, исполнитель ИП С.Р.Н.	16,13	13,31

Год	Реквизиты контракта	Начальная максимальная цена контракта за 1 м ² , руб.	Цена, предусмотренная заключенным контрактом за 1 м ² , руб.
	от 02.08.2024 № 39-24, исполнитель ООО «З...»		7,26
	от 14.06.2024 № 28-24, исполнитель ООО «С...»		15,71

6.2.2. В соответствии с п. 5.1.12 контрактов Исполнитель обязан выполнять задания (предписания), данные Заказчиком согласно п. 4.2.4. Контракта (заявки Заказчика являются обязательными для исполнителя, должны регистрироваться и храниться у исполнителя на протяжении срока действия Контракта), в установленный Заказчиком срок и информировать Заказчика об их выполнении.

Скос травы осуществлялся на основании заявок Комитета с указанием сроков, объемов оказания услуг, с привязкой к конкретным территориям городского округа «Город Чита» в соответствии с техническим заданием. Форма заявки на оказание услуг по муниципальным контрактам (далее – заявка) контрактом не утверждена.

Перечень муниципальных территорий (улиц), на которых в текущем году планировался скос травы, с указанием обоснования отбора и площади газонной части¹⁹, также отсутствует.

Территории, указанные в заявках, были сформированы Комитетом по итогам осмотра территории городского округа «Город Чита», а также по устным обращениям жителей городского округа «Город Чита»²⁰.

Плановые площади газонной части территорий рассчитаны на основании технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа «Город Чита», разработанных в 2019 году ООО «Д..М..П.», по каждой улице отдельно²¹. В представленных технических паспортах автомобильных дорог информация о расположении газонной части, на которой необходимо провести скос травы, с указанием ее параметров (длины, ширины, м²) отсутствует (Рисунок 1):

¹⁹ Часть муниципальной территории, на которой проводятся работы по скосу травы

²⁰ Письмо Комитета городского хозяйства администрации ГО «Город Чита» от 13.09.2024 № И-7020

²¹ Письмо Комитета городского хозяйства администрации ГО «Город Чита» от 18.09.2024 № И-7104




Рисунок 1. Фрагмент комплексной схемы автомобильной дороги ул. Чкалова

Отсутствие в заявках схем территориального расположения газонных частей, на которых необходимо провести скос травы, с указанием их параметров (длины, ширины, м²) является недостатком данных заявок, так как не позволяет рассчитать и оценить объем оказанной услуги по скосу травы.

6.2.3. Установлены следующие нарушения условий контрактов:

1) в нарушение условий, предусмотренных п. 5.1.12 контрактов, скос травы осуществлен не на всех территориях, предусмотренных в заявках. В то же время, имеет место оказание услуги по скосу травы на территориях, не предусмотренных заявками;

2) в нарушение условий, предусмотренных п. 1.1. контрактов, исполнителями (ИП С.Р.Н., ООО «З...», ООО «С...») не выполнено обязательство по оказанию услуг в соответствии с техническим заданием в части предоставления обзорного фотоотчета оказанных услуг с привязкой к местности (фотоотчеты направлялись в мессенджере «WhatsApp», фотографии не отражают факты выполнения работ «до» и «после» в разрезе каждой улицы).

При этом в соответствии с техническим заданием к контрактам услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта приемки-сдачи оказанных услуг, отражающего объем и цену услуг, оказанных исполнителем. К акту приемки-сдачи оказанных услуг исполнитель обязан предоставить обзорный фотоотчет оказанных услуг с привязкой к местности. Согласно приложениям к

контрактам, отчет об оказанной услуге должен включать адреса и даты оказания услуг, фото «до» и «после» оказания услуг (с привязкой к местности).

Меры ответственности за данное нарушение Комитетом в отношении исполнителей не применялись, что свидетельствует о низком качестве контроля за исполнением контрактов и ненадлежащей приемкой оказанных услуг.

6.2.4. В ходе анализа актов выполненных работ по контрактам установлены значительные расхождения между площадями газонов, указанными в технических паспортах автомобильных дорог, на основании которых Комитетом рассчитывались плановые объемы, и площадями газонов, указанными в актах выполненных работ по контрактам. Так, площади, на которых осуществлен скос травы на улицах Красной Звезды, Бабушкина, Кайдаловской, Балябина, Ленинградской, Подгорбунского, в два раза меньше площадей газонных частей, установленных техническими паспортами. На улицах 1-й Автогенной, Авиационной площади, на которых осуществлен скос травы, значительно больше площадей газонных частей, установленных техническими паспортами.

В связи с тем, что скос травы на указанных улицах был выполнен частично, цель по качественному благоустройству данных территорий не достигнута.

Согласно пояснениям Комитета²², информация, представленная в технических паспортах по вышеуказанным улицам, не соответствует действительности.

Данный факт свидетельствует о недостаточном качестве планирования площадей территорий для скаса травы.

6.3. Выборочный осмотр территорий.

Согласно анализу перечня территорий²³, состоящего из 51 улицы, скос травы в течение летнего периода осуществлялся два раза только на 7 улицах города Читы, на остальных – по одному разу (карта скаса травы прилагается к настоящему Отчету).

Учитывая сроки, за которые в летний период восстанавливается травянистый покров, а также периодичность осуществления скаса травы (с даты скаса травы до начала проведения контрольного мероприятия прошло около двух месяцев), осмотр территорий для определения факта выполненных работ по контрактам являлся нецелесообразным.

²² Письмо Комитета городского хозяйства администрации ГО «Город Чита» от 25.09.2024 № И-7279

²³ В соответствии с актами выполненных работ

При этом в ходе контрольного мероприятия установлен факт наличия травы высотой более 1 м на отдельных участках центральной улицы городского округа «Город Чита» – ул. Чкалова (в границах улиц Бутина и Выставочная). В июне 2024 года ИП С.Р.Н на данной территории были проведены работы по скосу травы.

При неисполненном контракте от 10.06.2024 № 27-24 (остаток объема оказания услуг по скосу травы – 841 м²) наличие травостоя на муниципальных территориях свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом своих полномочий в части благоустройства городского округа «Город Чита» и нарушении пп. 6 п. 11.9. Правил благоустройства территории городского округа «Город Чита»²⁴.

7. ВЫВОДЫ

7.1. Мероприятие по скосу травы реализовано недостаточно эффективно.

7.2. Результат предоставления средств бюджета Забайкальского края – реализация мероприятий, направленных на достижение высокого уровня благоустройства и содержания улиц, площадей, парков, скверов города Читы, связанных с его статусом, не достигнут.

7.3. Установлены факты нарушений и недостатков:

1) недостаточный контроль со стороны Комитета городского хозяйства администрации ГО «Город Чита» за оказанием исполнителями услуг (их объемом и качеством) в соответствии с контрактами;

2) нарушения условий контрактов;

3) ненадлежащее исполнение Комитетом городского хозяйства администрации ГО «Город Чита» полномочий по благоустройству городского округа «Город Чита»;

4) формальный подход администрации ГО «Город Чита» к оценке результатов использования субсидии бюджету ГО «Город Чита» на осуществление функций административного центра (столицы) Забайкальского края;

5) признаки завышения стоимости оказываемых услуг по скосу траву.

8. Замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия

²⁴ Утверждены решением Думы ГО «Город Чита» от 19.10.2017 №111

В установленный законодательством срок после ознакомления с актами проверки представлены пояснения Комитета городского хозяйства администрации ГО «Город Чита», которые не могут повлиять на выводы по результатам контрольного мероприятия.

Заключение на пояснения утверждены решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края от 22 ноября 2024 года.

9. Предложения

9.1. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края:

1) усилить контроль:

а) за соблюдением Порядка предоставления и распределения субсидии, предоставляемой бюджету ГО «Город Чита» на осуществление функций административного центра (столицы) Забайкальского края;

б) за предоставлением отчетов, направляемых Администрацией в рамках соглашений о предоставлении Субсидии;

2) разработать и обеспечить рассмотрение Правительством Забайкальского края проекта постановления Правительства Забайкальского края о внесении изменений в Порядок предоставления и распределения субсидии, предоставляемой бюджету ГО «Город Чита» на осуществление функций административного центра (столицы) Забайкальского края, предусматривающего:

а) дополнение Порядка следующими положениями:

- о наличии в соглашениях о предоставлении субсидии конкретных, измеримых показателей результатов использования субсидии, в том числе показателя исполнения мероприятия «Выполнение работ по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий», предусматривающего перечень работ (услуг), которые необходимо выполнить (оказать), перечня объектов или территорий, на которых должны быть проведены (оказаны) данные работы (услуги) и других критериев, позволяющих определить результат расходования субсидии;

- о содержании в соглашениях о предоставлении субсидии обязательства муниципального образования по утверждению формы заявки с обязательным включением в нее схемы территориального расположения газонной части, на

которой планируется осуществление работ по скосу травы, с указанием ее параметров (длины, ширины, м²);

б) исключение условия предоставления субсидии – «Наличие мероприятий в планах комплексного развития муниципального образования», предусмотренного пп.2 п.4 Порядка предоставления и распределения субсидии, предоставляемой бюджету ГО «Город Чита» на осуществление функций административного центра (столицы) Забайкальского края, с обязательным согласованием данного изменения Департаментом по развитию муниципальных образований Забайкальского края и Министерством финансов Забайкальского края²⁵.

9.2. Администрации ГО «Город Чита» обеспечить качественную подготовку и своевременное направление в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и отчетов о достижении значений показателей результативности, направляемых в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидии.

9.3. Комитету городского хозяйства администрации ГО «Город Чита»:

1) принять меры по недопущению нарушений условий контрактов при приемке оказанных услуг по скосу травы, в том числе по повышению исполнительской дисциплины должностных лиц, в чьи должностные обязанности входит координация и контроль за достижением результатов предоставления субсидии на текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий, осуществление приемки оказанных услуг (выполненных работ) в соответствии с заключенными контрактами;

2) усилить контроль за выполнением мероприятий по скосу травы (их объемом и качеством) на территориях, которые предусмотрены в заявках;

3) утвердить форму заявки на оказание услуг по муниципальным контрактам по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий ГО «Город Чита» (выполнению мероприятий по скосу травы на муниципальных территориях) с обязательным включением схемы территориального расположения

²⁵ Данное изменение необходимо внести после внесения изменения (либо одновременно с внесением изменения) в пп.3 п.6 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 14.02.2017 №29 (далее – Правила, утвержденные постановлением №29), в части исключения обязательности требования к содержанию порядков предоставления субсидий из бюджета края местным бюджетам о наличии соответствующих мероприятий в планах комплексного развития муниципального образования Забайкальского края.

газонной части, на которой планируется осуществление скоса травы, с указанием ее параметров (длины, ширины, м²).

9.4. Департаменту по развитию муниципальных образований Забайкальского края по согласованию с Министерством финансов Забайкальского края разработать и представить на рассмотрение Правительства Забайкальского края проект постановления Правительства Забайкальского края, предусматривающий внесение изменения в пп.3 п.6 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 14.02.2017 №29, в части исключения обязательности требования к содержанию порядков предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам о наличии соответствующих мероприятий в планах комплексного развития муниципального образования Забайкальского края.

10. Меры реагирования Контрольно-счетной палаты Забайкальского края

10.1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия:

- в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения;

- в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, в Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края, в администрацию городского округа «Город Чита», в Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» для рассмотрения и принятия мер.

10.2. Направить рекомендации Контрольно-счетной палаты Забайкальского края:

- в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;

- в Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита»;

- в Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края.

10.3. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю.

10.4. Направить материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Забайкальского края.