



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Выписка из отчета

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на рекультивацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в г. Нерчинск в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна (Забайкальский край)»

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Забайкальского края (протокол от 14 февраля 2025 года № 2)

Цель контрольного мероприятия

Проверить законность и результативность расходования бюджетных средств.

Итоги контрольного мероприятия

Работы по рекультивации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в г. Нерчинск завершены и оплачены в полном объеме. Вместе с тем, результаты проведенной проверки ставят под сомнение достижение конечных целей мероприятий по рекультивации в целом:

- зафиксировано ухудшение значений показателей загрязняющих веществ в почве после рекультивации;
- работы по исполнению контракта на рекультивацию и контролю за его исполнением осуществлялись аффилированными лицами.

При расходовании бюджетных средств установлены нарушения и недостатки.

Полный текст выводов по результатам контрольного мероприятия приводится в соответствующем разделе отчета.

Предложения по итогам контрольного мероприятия

Министерству природных ресурсов Забайкальского края принять меры по надлежащему исполнению обязанности по обеспечению результативности использования бюджетных средств, в т.ч.: разработать и утвердить локальный документ, регулирующий порядок осуществления контроля за исполнением государственных контрактов; инициировать проведение комплексного межведомственного мероприятия по региональному государственному экологическому контролю (надзору) на рекультивированном земельном участке и расположенном на нем водном объекте.

Полный текст предложений по результатам контрольного мероприятия приводится в соответствующем разделе отчета.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.19 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2024 год.

2. Объекты контрольного мероприятия

Министерство природных ресурсов Забайкальского края (далее – Министерство).

3. Срок проведения контрольного мероприятия

С 11 ноября 2024 года по 10 января 2025 года.

4. Проверяемый период деятельности

2023-2024 годы.

5. Выводы

5.1. Министерством допущено несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения подрядчика на рекультивацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в г. Нерчинск;

5.2. Министерством ненадлежаще исполнялись обязанности по обеспечению результативности использования бюджетных средств, в т.ч.:

- допущены системные недостатки при формировании паспорта регионального проекта;

- контроль за исполнением работ осуществлен не в полном объеме;
- не обеспечено соблюдение требований, установленных в государственных контрактах (4 случая).

5.3. Работы по исполнению контракта на рекультивацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в г. Нерчинск и контролю за его исполнением осуществлялись аффилированными лицами. При этом стоимость всего объема работ по рекультивации объекта, выполненных субподрядчиком, составила 50% от стоимости государственного контракта. Указанное ставит под сомнение достоверность объемов и качества выполненных работ;

5.4. Ухудшение показателей состояния почв после выполнения работ по рекультивации может свидетельствовать о несоблюдении подрядчиком (субподрядчиком) проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период рекультивации и ставит под сомнение достижение конечных целей мероприятий по рекультивации в целом;

5.5. При сохранении сложившихся темпов ликвидации несанкционированных свалок (3 свалки за 5 лет) потребуется 45 лет для улучшения качества жизни населения, проживающего в границах населенных пунктов, где расположены несанкционированные свалки.

6. Предложения (рекомендации)

6.1. Министерству природных ресурсов Забайкальского края Забайкальского края:

- разработать и утвердить локальный документ, регулирующий порядок осуществления контроля за исполнением государственных контрактов, в т.ч. периодичность выездных проверок и требования к документу, формируемому по итогам проведения таких проверок, а также при использовании видеозаписи и фотофиксации в практике заключения контрактов и других сделок - порядок передачи и хранения соответствующих материалов в Министерство;
- инициировать и принять меры по проведению комплексного межведомственного мероприятия по государственному экологическому контролю (надзору) на рекультивированном земельном участке и расположенном в его

границах водном объекте с целью оценки эффективности выполненных работ и их влияния на количественные и качественные параметры водного объекта с учетом проведенных исследований ЦЛАТИ;

- обеспечить качество формирования паспортов региональных проектов и отчетных данных по ним;

- принять меры, направленные на недопущение оказания услуг по строительному контролю лицами, непосредственно выполняющими работы, в отношении которых осуществляется строительный контроль, или их аффилированными лицами (в том числе, например, посредством включения в проекты государственных контрактов положений о предоставлении Исполнителем заверений об обстоятельствах в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7. Меры реагирования

7.1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в:

- Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения;
- Министерство природных ресурсов Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер;

7.2. Направить рекомендации:

- Министерству природных ресурсов Забайкальского края;

7.3. Направить информационное письмо в:

- Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю о признаках нарушения законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- Управление проектной деятельности (проектный офис Забайкальского края) Администрации Губернатора Забайкальского края о недостатках формирования паспорта регионального проекта и формирования отчетных данных;

7.4. Направить материалы контрольного мероприятия в Читинскую межрайонную прокуратуру Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Управления министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю.