

УТВЕРЖДЕНА
Коллегией Контрольно-счетной палаты
Забайкальского края
(протокол от 11 июня 2025 года № 11)

Карта рекомендаций Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг объектов незавершенного строительства в Забайкальском крае»
(Заключение от 14.03.2025 № 02-25/КФ-А3-КСП)

№	Мероприятия, рекомендуемые к исполнению (рекомендации)	Вид документа, которым должно быть подтверждено выполнение рекомендаций	Дата исполнения рекомендаций		Принятые меры по исполнению рекомендаций / реквизиты подтверждающих документов (факт)*
			план	факт*	
1	Цель: Устранение недостатков нормативного регулирования				
1.1.	<p>Разработать и внести в Правительство Забайкальского края проекты следующих постановлений Правительства Забайкальского края:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства; - Внесение изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 19.02.2018 № 72 «Об утверждении положения о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Забайкальского края, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края» 	<p>Проект постановления Правительства Забайкальского края</p> <p>Проект постановления Правительства Забайкальского края о внесении изменений в НПА</p>	01.08.2025		
			01.09.2025		
2	Цель: Повышение эффективности мер по сокращению объектов незавершенного строительства				
2.1.	Организовать работу по формированию и ведению регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства в Забайкальском крае во исполнение постановления Правительства Забайкальского края от 28.03.23 № 143 «Об утверждении порядка формирования и ведения	региональный реестр незавершенных объектов капитального	01.11.2025		

№	Мероприятия, рекомендуемые к исполнению (рекомендации)	Вид документа, которым должно быть подтверждено выполнение рекомендаций	Дата исполнения рекомендаций		Принятые меры по исполнению рекомендаций / реквизиты подтверждающих документов (факт)*
			план	факт*	
	регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, состава включаемых в него сведений и порядка предоставления таких сведений»	строительства Забайкальского края			
2.2.	Разработать и утвердить План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства	план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства	01.11.2025		
2.3.	Разработать и утвердить Порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства	приказ Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	01.11.2025		
2.4.	Провести совместную работу с балансодержателями объектов незавершенного строительства в целях принятия соответствующих решений по снижению числа объектов незавершенного строительства, включая утверждение ведомственных планов снижения объема и количества ОНС	доклад с приложением подтверждающих документов (письма, правовой акт Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края т.д.)	01.11.2025		

* заполняется исполнителем рекомендаций (адресатом)