

Информация об исполнении предложений (рекомендаций) Контрольно-счетной палаты Забайкальского края за 9 месяцев 2025 года*

№ п/п	Наименование КМ и ЭАМ	Дата выдачи предложения (рекомендации)	Содержание предложения (рекомендации)	Адресат предложения (рекомендации)	Срок реализации предложения (рекомендации)	Оценка выполнения предложения (рекомендации)	Дата решения Коллегии КСП о снятии с контроля предложения (рекомендации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	«Проверка использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реконструкцию объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений г. Хилок» в рамках реализации регионального проекта «Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)»	22.04.2025	1.В целях недопущения федеральных санкций, усилить координацию и контроль за исполнением контракта. Обеспечить выполнение в полном объеме обязательств подрядчика по устранению замечаний ФБУ «Ростройконтроль»	ГКУ «Управление капитального строительства Забайкальского края»	01.06.2025	Выполнена	04.06.2025
		22.04.2025	2.Рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения о продлении срока исполнения контракта от 22.03.2021 № Ф.2021.718/2 с обеспечением представления подрядчиком независимой гарантии для реализации права заказчика взыскания с предоставленного обеспечения неустоек в целях защиты имущественных интересов субъекта	ГКУ «Управление капитального строительства Забайкальского края»	01.05.2025	Выполнена	20.08.2025
		22.04.2025	3.Осуществить контроль за полнотой и правильностью рассчитанных размеров неустоек (штрафов, пеней) за весь период исполнения контракта	ГКУ «Управление капитального строительства Забайкальского края»	01.05.2025	Выполнена	04.06.2025
		22.04.2025	4.Принять необходимые меры по принудительному взысканию с подрядчика в доход бюджета Забайкальского края начисленных неустоек (штрафов, пеней) за нарушение условий контракта	ГКУ «Управление капитального строительства Забайкальского края»	01.06.2025	Выполнена	30.09.2025
		22.04.2025	5.Обеспечить соблюдение мер по реализации закона о бюджете Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период, установленных постановлением Правительства Забайкальского края от 20.02.2025 № 77 «О мерах по реализации закона о бюджете Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период»	ГКУ «Управление капитального строительства Забайкальского края»	01.06.2025	Выполнена	04.06.2025
2.	Проверка использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на реализацию региональной программы развития промышленности в рамках государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»	06.06.2025	1. Подготовить и внести в Управляющий совет по координации деятельности в рамках государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» проект изменений в паспорта государственной программы и ее структурных элементов в рамках региональной программы развития промышленности в части корректировки значений плановых показателей с учетом сроков реализации региональных проектов, соглашений с Минпромторгом России, отчетных данных промышленных предприятий, а также осуществить распределение целевых значений по годам с учетом сутовой составляющей показателей (инвестиции в основной капитал и увеличение основных фондов должно осуществляться в первую очередь – безотлагательно, что и позволит получить эффекты (увеличение оборотов, доходов и т.д.) в конце срока реализации проектов)	Министерство экономического развития Забайкальского края	01.09.2025		
		06.06.2025	Обеспечить соблюдение требований п. 11 Порядка разработки, формирования, реализации, мониторинга и проведения оценки эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 30.12.2013 № 600, по формированию системы документов госпрограммы в ГИИС «Электронный бюджет» (дополнение реестра документов порядками предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края)	Министерство экономического развития Забайкальского края	01.09.2025		

№ п/п	Наименование КМ и ЭАМ	Дата выдачи предложения (рекомендации)	Содержание предложения (рекомендации)	Адресат предложения (рекомендации)	Срок реализации предложения (рекомендации)	Оценка выполнения предложения (рекомендации)	Дата решения Коллегии КСП о снятии с контроля предложения (рекомендации)
1	2	3	4	5	6	7	8
		06.06.2025	Обеспечить размещение паспорта госпрограммы и своевременную актуализацию паспортов структурных элементов госпрограммы на официальном сайте Министерства	Министерство экономического развития Забайкальского края	01.09.2025		
		06.06.2025	Принять меры по недопущению впредь формирования проектов соглашений с получателями бюджетных средств в ГИИС «Электронный бюджет» с наличием ошибок – провести соответствующее обучение (техническую учебу) сотрудников Министерства	Министерство экономического развития Забайкальского края	01.08.2025		
		06.06.2025	Принять исчерпывающие меры по распределению субсидий в рамках региональной программы развития промышленности в первой половине финансового года	Министерство экономического развития Забайкальского края	01.08.2025		
		06.06.2025	Принять меры по включению в показатели результативности предоставления субсидий соответствующие показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета; темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства)	Министерство экономического развития Забайкальского края	01.09.2025		
3	Проверка соблюдения требований законодательства при продаже и аренде земельных участков, находящихся в краевой собственности	16.06.2025	Провести мероприятия по экономической оценке земель при установлении расчетных и корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за использование земельных участков. Провести оценку влияния указанных коэффициентов на активизацию процесса вовлечения земель в хозяйственный оборот. При необходимости произвести соответствующие корректировки.	Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	01.10.2025		
		16.06.2025	Обеспечить повышение исполнительской дисциплины, в том числе посредством организации взаимодействия между структурными подразделениями Департамента при осуществлении претензионной, исковой работы, работы по взысканию задолженности по договорам аренды/купли-продажи объектов государственного имущества.	Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	01.10.2025		
		16.06.2025	Включение в административные регламенты по принятию решения о проведении аукциона по продаже земельных участков (аукциона на право заключения договора аренды земельных участков) положений о сроке проведения аукциона с момента принятия решения о его проведении.	Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	01.10.2025		
		16.06.2025	Привести административные регламенты по предоставлению государственных услуг (приказы №№ 5/НПА, 6/НПА, 7/НПА, 8/НПА, 14/НПА) в соответствие с действующим законодательством в связи с прекращением действия Закона Забайкальского края от 29.12.2015 № 1285-ЗЗК «О перераспределении между органами местного самоуправления городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» и органами государственной власти Забайкальского края полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории указанного поселения»	Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	01.10.2025		

№ п/п	Наименование КМ и ЭАМ	Дата выдачи предложения (рекомендации)	Содержание предложения (рекомендации)	Адресат предложения (рекомендации)	Срок реализации предложения (рекомендации)	Оценка выполнения предложения (рекомендации)	Дата решения Коллегии КСП о снятии с контроля предложения (рекомендации)
1	2	3	4	5	6	7	8
		16.06.2025	Провести анализ содержания действующих договоров аренды земельных участков, заключенных по результатам торгов и находящихся в собственности Забайкальского края, в целях проведения работы по исключению из указанных договоров положений, противоречащих п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса	Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	01.10.2025		
		16.06.2025	Провести работу с арендаторами земельных участков, предоставленных для целей импортозамещения, направленную на активизацию процессов строительства объектов (целевому использованию предоставленных земельных участков). В случаях неиспользования земельных участков для целей импортозамещения - рассмотреть вопрос о расторжении данных договоров аренды.	Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	01.10.2025		
		16.06.2025	Разработать техническое задание на модернизацию применяемого либо поставку нового программного комплекса, интегрированного с федеральным сервисом Росреестр, с ГИС ГМП, УФНС и др. Осуществить сбор и анализ коммерческих предложений, на основании которых подготовить и направить в адрес Министерства финансов Забайкальского края обращение (обоснование необходимости) о дополнительном финансовом обеспечении процесса автоматизации учета земельных и имущественных отношений Забайкальского края	Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	01.10.2025		
4	Проверка использования бюджетных средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Мегаспорт» в пгт. Карымское муниципального района «Карымский район» в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»	22.08.2025	Принять меры по направлению неостребованных внебюджетных средств (остатка) в сумме 1,9 млн. рублей на инвестирование в объект строительства - физкультурно-оздоровительный комплекс «Мегаспорт» в пгт. Карымское	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	01.09.2025 (срок реализации продлен до 01.11.2025)	Не выполнена	
		22.08.2025	Организовать контроль за исполнением ГКУ «Управление капитального строительства Забайкальского края» - администратором доходов бюджета Забайкальского края его бюджетных полномочий, включая начисление неустойки (пени, штрафы) по контрактам, заключенным правопреемником. Проверить правильность приема (передачи) и учета обязательств (дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам) в результате реорганизации подведомственных учреждений в 2024 году	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	01.11.2025 (срок реализации продлен до 01.11.2025)	Не выполнена	
		22.08.2025	Предпринять меры, направленные на устранение подрядчиком недостатков (дефектов) выполненных работ при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Мегаспорт» в пгт. Карымское муниципального района «Карымский район»	ГКУ «Управление капитального строительства Забайкальского края»	01.10.2025	Выполнена	30.09.2025
		22.08.2025	Принять необходимые меры по взысканию с подрядчика в доход бюджета Забайкальского края начисленных неустоек (штрафов, пеней) за нарушение условий контракта (договора)□	ГКУ «Управление капитального строительства Забайкальского края»	01.10.2025	Выполнена	22.09.2025

№ п/п	Наименование КМ и ЭАМ	Дата выдачи предложения (рекомендации)	Содержание предложения (рекомендации)	Адресат предложения (рекомендации)	Срок реализации предложения (рекомендации)	Оценка выполнения предложения (рекомендации)	Дата решения Коллегии КСП о снятии с контроля предложения (рекомендации)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Проверка отдельных вопросов использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами	22.08.2025	а) Принять меры по недопущению впредь нарушений действующих нормативных правовых актов; б) при разработке нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг: формулировать цель на основе принципов определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы; предусматривать порядок предоставления и проверки ГРБС при разрешении вопроса о предоставлении субсидий документов, подтверждающих факты несения возмещаемых затрат; предусматривать обязанность получателя субсидии по обеспечению сохранности и контроля движения товаров, приобретенных и (или) затраты, по которым возмещены за счет средств субсидий из бюджета Забайкальского края; соблюдать Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 октября 2023 года № 1782;	Министерство природных ресурсов Забайкальского края	01.12.2025		
6	ЭАМ "Анализ эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»	06.06.2025	а)Подготовить и направить в Законодательное Собрание Забайкальского края обоснование необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, в т.ч. Налоговый кодекс РФ, в части обеспечения доступа уполномоченных исполнительных органов субъектов Российской Федерации и организаций инфраструктуры поддержки МСП к закрытым обобщенным данным реестра субъектов МСП и данным реестра субъектов МСП – получателей поддержки по принадлежности, в части информации содержащейся в налоговой отчетности, численности застрахованных работников, численности самозанятых граждан и другим необходимым для принятия управленческих решений данным; б)обеспечить в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона №209-ФЗ полноту и качество ведения реестра субъектов МСП – получателей поддержки, в том числе путем оказания методической помощи участникам этого процесса; в)поручить МКК ФПМП внести изменения в Регламент оказания услуг СМСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности в центре «Мой бизнес» Забайкальского края, утвержденный Приказом исполнительного директора МКК ФПМП Забайкальского края от 1 февраля 2023 года № 7/ОД, в части уточнения понятийного аппарата, введения критериев отнесения оказанной услуги к тому или иному виду нефинансовой поддержки, поддержки	Министерство экономического развития Забайкальского края	01.10.2025 - 15.12.2025		Для рассмотрения на Коллегию

№ п/п	Наименование КМ и ЭАМ	Дата выдачи предложения (рекомендации)	Содержание предложения (рекомендации)	Адресат предложения (рекомендации)	Срок реализации предложения (рекомендации)	Оценка выполнения предложения (рекомендации)	Дата решения Коллегии КСП о снятии с контроля предложения (рекомендации)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ЭАМ "Анализ формирования и исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Забайкальского края"	06.06.2025	1.Провести актуализацию и доработку следующих нормативных правовых актов, устанавливающих: ☐ срок утверждения Прогнозного плана, в том числе исходя из выполнимости требований к срокам размещения Прогнозного плана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренным пунктом 11 Порядка № 504; ☐ единые требования к формированию отчета об исполнении Прогнозного плана (необходимость отражения информации: при отсутствии мероприятий по приватизации, исходя из даты заключения договора купли-продажи и т.д.); ☐ адрес сайта для размещения информации о приватизации государственного имущества Забайкальского края, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 22.02.2011 № 49.	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	06.07.2025 (срок реализации продлен до 15.12.2025)		
8	ЭАМ "Мониторинг объектов незавершенного строительства в Забайкальском крае"	16.06.2025	Принять нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства»	Правительство Забайкальского края	01.09.2025	Выполнена	20.08.2025
		16.06.2025	Привести постановление Правительства Забайкальского края от 19.02.2018 № 72 «Об утверждении положения о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Забайкальского края, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края», в соответствие с пунктом 3 постановления Правительства от 07.09.2021 № 1517 «О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов, капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета», пунктом 1 постановления Правительства РФ от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства»	Правительство Забайкальского края	01.09.2025	Выполнена	20.08.2025
		16.06.2025	Наделить Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края полномочиями по мониторингу, координации и нормативно-правовому регулированию в сфере незавершенного строительства объектов государственной и муниципальной собственности	Правительство Забайкальского края	01.08.2025	Выполнена	20.08.2025

№ п/п	Наименование КМ и ЭАМ	Дата выдачи предложения (рекомендации)	Содержание предложения (рекомендации)	Адресат предложения (рекомендации)	Срок реализации предложения (рекомендации)	Оценка выполнения предложения (рекомендации)	Дата решения Коллегии КСП о снятии с контроля предложения (рекомендации)
1	2	3	4	5	6	7	8
		16.06.2025	Разработать и внести в Правительство Забайкальского края проекты следующих постановлений Правительства Забайкальского края: -Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства; -Внесение изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 19.02.2018 № 72 «Об утверждении положения о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Забайкальского края, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края»	Министерств строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	01.09.2025 (срок реализации продлен до 01.12.2025)		
		16.06.2025	Организовать работу по формированию и ведению регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства в Забайкальском крае во исполнение постановления Правительства Забайкальского края от 28.03.23 № 143 «Об утверждении порядка формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, состава включаемых в него сведений и порядка предоставления таких сведений»	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	01.11.2025		
		16.06.2025	Разработать и утвердить План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	01.11.2025		
		16.06.2025	Разработать и утвердить Порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	01.11.2025		
		16.06.2025	Провести совместную работу с балансодержателями объектов незавершенного строительства в целях принятия соответствующих решений по снижению числа объектов незавершенного строительства, включая утверждение ведомственных планов снижения объема и количества ОНС	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края	01.11.2025		

* Информация о внесенных представлениях и предписаниях по итогам проведения в 2025 году контрольных мероприятий.