



## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

---

### ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка использования средств бюджета  
Забайкальского края, выделенных на  
развитие туризма в Забайкальском крае в  
рамках реализации государственной  
программы Забайкальского края  
«Экономическое развитие»

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Забайкальского края  
(протокол от 29 декабря 2025 года № 31)

Чита, 2025

## Цель контрольного мероприятия

Проверить правомерность и результативность использования средств бюджета Забайкальского края.

## Итоги контрольного мероприятия

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по развитию туризма в проверяемом периоде составил 246 680,10 тыс. рублей, из них 8 595,9 тыс. рублей израсходованы без достижения результата. Имеются риски недостижения ряда стратегических задач.

Результаты структурных элементов по направлению «Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае» в основном достигаются, при этом есть случаи предоставления Министерством недостоверных отчетных данных.

При расходовании бюджетных средств установлены нарушения и недостатки.

Полный текст выводов по результатам контрольного мероприятия приводится в соответствующем разделе отчета.

## Предложения по итогам контрольного мероприятия

Министерству экономического развития Забайкальского края принять меры по недопущению впредь выявленных нарушений и недостатков, устранению выявленных недостатков.

Министерству по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края принять меры по устранению причин и условий, способствующих применению ответственными исполнителями государственных программ Забайкальского края различных методик расчета одних и тех же значений показателей в разные периоды.

Полный текст предложений по результатам контрольного мероприятия приводится в соответствующем разделе отчета.

## 1. Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.11 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2025 год.

## 2. Объекты контрольного мероприятия

Министерство экономического развития Забайкальского края (далее – Министерство),

Автономная некоммерческая организация «Агентство по туризму Забайкальского края» (далее – Агентство).

## 3. Срок проведения контрольного мероприятия

С 8 октября 2025 года по 5 декабря 2025 года.

## 4. Проверяемый период деятельности

2024 год – 1 октября 2025 года.

## 5. Краткая характеристика проверяемой сферы

Согласно Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 2 июня 2023 года № 272 (далее - Стратегия), целью направления «Туризм» является создание в Забайкальском крае высокоразвитой, конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей края, российских и иностранных граждан в туристских услугах. Потенциал увеличения турпотока оценивается в 2,5 раза до 841,4 тыс. человек в год к 2035 году.

Основные задачи для достижения цели:

- 1) увеличение количества и улучшение качества коллективных средств размещения (далее – КСР);
- 2) обеспечение роста занятости и благосостояния населения, вовлеченного в туризм и смежные сектора экономики;
- 3) создание и развитие туристских дестинаций Забайкальского края;
- 4) развитие промышленного туризма.

Ожидаемые результаты в 2030 году:

- 1) численность размещенных лиц в КСР - 469 тыс. человек;
- 2) общее число КСР - 280 единиц;
- 3) доля классифицированных КСР – 90 %;
- 4) туристический въездной поток со стороны КНР - 90 тыс. человек.

Ожидаемые результаты в 2035 году:

- 1) число туристов - 841,4 тыс. человек;
- 2) совокупные траты туристов - не менее 22,3 млрд. рублей.

Реализация стратегических целей и приоритетов развития туризма осуществляется в рамках государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220 (далее – госпрограмма).

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по развитию туризма в проверяемом периоде составил 246 680,10 тыс. рублей<sup>1</sup>, по состоянию на 1 октября 2025 года бюджетные ассигнования в целом исполнены на 82,13 % (см. Таблицу 1).

## 6. Результаты контрольного мероприятия

**Анализ корреляции Стратегии со структурными элементами госпрограммы выявил следующие риски:**

не реализации задач по развитию промышленного туризма в связи с отсутствием их в госпрограмме;

не достижению задач по обеспечению занятости и благосостояния населения, вовлеченного в туризм и смежные сектора экономики, в связи с отсутствием в госпрограмме соответствующих показателей и результатов;

не достижению результатов по объему туристического въездного потока со стороны КНР к 2030 году, совокупному объему трат привлекаемых туристов, количеству КСР, доли классифицированных КСР в связи с отсутствием в госпрограмме соответствующих показателей и результатов;

предоставления Министерством недостоверных отчетных данных в связи с применением по произвольному выбору различных методик расчета одних и тех же показателей оценки достижения цели госпрограммы и ее структурных элементов в сфере туризма<sup>2</sup>. Причиной возникновения риска является отсутствие в действующих

---

<sup>1</sup> Без учета регионального проекта Забайкальского края «Реализация мероприятий по созданию «Читинского квартала» в г. Чита»;

<sup>2</sup> В 2024 году показатель «число туристских поездок» оценивался как численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения по форме федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» (1-КСР), при этом в 2025 году Министерством вышеуказанный показатель оценивается как туристский поток (число туристских поездок) в соответствии с методикой, утвержденной приказом Росстата от 26 февраля 2021 года № 109. В ходе анализа достижения

краевых нормативных правовых документах, регулирующих разработку, формирование, реализацию, мониторинг и проведение оценки эффективности государственных программ Забайкальского края, требований к отражению в паспортах государственных программ и их структурных элементов информации о применяемой методике расчета фактических значений показателей (результатов), а также некорректное установление плановых значений показателей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по развитию туризма в 2024 году составил 78 237,89 тыс. рублей, в том числе 49 269,1 тыс. рублей (63,0 % от общего объема) – средства федерального бюджета, бюджетные ассигнования исполнены на 98,23 %; в 2025 году - 168 442,21 тыс. рублей, в том числе 122 301,4 тыс. рублей (72,6 % от общего объема) – средства федерального бюджета, бюджетные ассигнования (БА) на 1 октября 2025 года исполнены на 74,65 % (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию структурных элементов направления «Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае» государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» на 2024-2025 годы  
тыс. рублей

№ п/п	Структурный элемент государственной программы	2024 год		на 1.10.2025 года	
		БА*	% исполнения	БА*	% исполнения
1.	Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Забайкальский край)»	50 274,59	100	-	-
2.	Ведомственный проект «Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае»	13 832,61	89,98	20 000,0	0
3.	Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма»	14 130,69	100	24 104,12	90,13

показателей структурных элементов госпрограммы за 2025 год выявлено, что по показателям «Число туристических поездок» (госпрограммы) и «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» (регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Забайкальский край)») Министерством установлены аналогичные плановые значения, а фактические значения равны объему туристического потока на территории Забайкальского края, при наличии отдельной ежемесячной статистической отчетности и методики расчета показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации», установленной приказом Минэкономразвития России от 28 декабря 2024 года № 854.

№ п/п	Структурный элемент государственной программы	2024 год		на 1.10.2025 года	
		БА*	% исполнения	БА*	% исполнения
4.	Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Забайкальский край)»	-	-	45 007,07	54,84
5.	Региональный проект «Обустройство туристского маршрута (тропы) Кресловая гора – с. Кука»	-	-	30 010,71	100
6.	Региональный проект «Создание новой туристской экологической тропы «Священный путь» (Тужи) Хилокский район»	-	-	49 320,31	100
	ИТОГО	<b>78 237,89</b>	<b>98,23</b>	<b>168 442,21</b>	<b>74,65</b>

\* данные Сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по структурным элементам направления госпрограммы на 2024 и 2025 годы доведены своевременно в полном объеме.

Увеличение объема средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию структурных элементов направления в 2025 году относительно 2024 года обусловлено добавлением объектов «Обустройство туристского маршрута (тропы) Кресловая гора – с. Кука» и «Создание новой туристской экологической тропы «Священный путь» (Тужи) Хилокский район», реализация которых проходит в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р (далее – План ЦЭР), и предусмотрена Стратегией. Объекты включены на основании Протокола заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока от 20 августа 2024 года № 8пр.

**Проверка соблюдения порядков предоставления и использования средств бюджета Забайкальского края выявила систематические нарушения и недостатки:**

1. В нарушение пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 3 правовых акта, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее- Порядки), частично не соответствуют

общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (см. Приложение 1, в т.ч. условные обозначения наименований порядков).

В основном не предусмотрен исчерпывающий перечень требований к получателю субсидии и порядок действий при реорганизации получателя субсидии.

2. При своевременном доведении бюджетных ассигнований 9 из 12 Порядков были приняты Правительством Забайкальского края во второй половине финансового года, из них 4 в четвертом квартале. По пояснениям Министерства длительная разработка Порядков обусловлена их массовостью (в 2024 году разработаны и утверждены 6 новых Порядков) и длительной процедурой согласования проектов. Позднее принятие Порядков приводит к сдвигу сроков реализации мероприятий госпрограммы, зафиксированы задержки достижения ряда контрольных точек до 150 дней.

3. Выявлены недостатки формулирования целей и показателей в Порядках и соглашениях с получателями субсидий.

В соответствии с пунктом 12 Порядка № 598 субсидия на возмещение затрат предоставлялась *при приобретении оборудования* по двум направлениям:

- *приобретение, установка и монтаж* котельных и (или) котлов отопления в гостиницах;

- приобретение и установка бензиновых, газовых и дизельных генераторов для гостиниц.

Недостатками формулировок пункта 12 Порядка № 598 является отсутствие четкости, ясности, определенности понятийного аппарата при определении направлений расходования субсидий. Не ясно какие виды работ, товаров, услуг подпадают под субсидирование затрат, в том числе при приобретении, установке и монтаже оборудования и (или) котельных и (или) котлов отопления.

Целью предоставления субсидии на возмещение затрат являлось возмещение затрат на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма, связанных с созданием условий *круглогодичного* функционирования гостиниц на туристических объектах и маршрутах (п. 3 Порядка № 598). В тоже время установленные в соглашениях результаты не отражают круглогодичность функционирования гостиниц (объем платных услуг, оказанных гостиницей в отчетном году;

среднесписочная численность работников в отчетном году; численность лиц, размещенных в гостинице в отчетном году).

3. Восемь Соглашений о предоставлении средств бюджета Забайкальского края в 10 случаях не соответствуют положениям Порядков о предоставлении соответствующих средств (см. Приложение 2).

Противоречия в основном касаются перечня и порядка предоставления отчетности. Действие указанных соглашений на момент контрольного мероприятия завершено.

4. В нарушение подпункта 10) пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством неоднократно не обеспечивалось соблюдение получателями бюджетных средств сроков предоставления отчетности от 1 до 42 рабочих дней, зафиксировано 24 случая нарушения сроков (см. Приложение 3).

5. В нарушение пункта 58 Порядка разработки, формирования, реализации, мониторинга и проведения оценки эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600 Министерством допущено 6 случаев предоставления недостоверных отчетных данных о достигнутых значениях результатов (показателей) госпрограммы (структурных элементов), см. Приложение 5.

6. Установлено 16 случаев нарушения Министерством Порядков при проведении 5 отборов получателей субсидий в целях реализации следующих структурных элементов и мероприятия госпрограммы: региональный проект «Создание новой туристской экологической тропы «Священный путь» (Тужи) Хилокский район», региональный проект «Обустройство туристского маршрута (тропы) Кресловая гора - с. Кука», ведомственный проект «Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае», ведомственный проект «Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае», предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на создание объектов кемпинг-размещения в Забайкальском крае (см. Приложение 4).

Нарушения в основном касаются требований к срокам и содержанию объявлений о проведении отборов.

7. Выявлено 2 случая недостатков при проведении отборов получателей субсидий:

а) на странице отбора заявок (шифр отбора: 25-025-R5050-2-0017) на финансирование проекта «Создание новой туристской экологической тропы «Священный путь» (Тужи) на территории Хилокского района», размещенной на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»<sup>3</sup>, **тип получателей** в разделе «Основная информация» установлен – **«юридическое лицо»**, что вводит в заблуждение потенциальных участников отбора, так как согласно пункту 6 Порядка № 103 к **категории получателей субсидий относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели**, осуществляющие деятельность в сфере туризма;

б) Министерством дважды были внесены изменения в объявление о проведении отбора получателей финансовой поддержки юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма, в виде грантов в форме субсидий (шифр 24-025-06330-1-5296) со сроком приема заявок с 19 июля 2024 года по 18 августа 2024 года: 16 августа 2024 года и 27 августа 2024 года. То есть изменения были внесены в конце срока приема заявок и за его пределами.

Изменены условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения в соответствии с пунктом 44 Порядка № 391, добавлена форма описания проекта в соответствии с приложением № 1 к Порядку № 391. В редакции объявления от 27 августа 2024 года исключены данные о показателях критериев оценки, от которых зависит применяемая конкурсной комиссией оценка (балл) согласно методике оценки конкурсной документации, представленной в приложении 2 к Порядку № 391.

---

<sup>3</sup> Ссылка <https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/d2a2c75e-a4ec-4d85-8775-07fc9daf8d2d?showBackButton=true&competitionType=0&tab=1>

Порядок и требования к внесению изменений объявлений о проведении отборов не был урегулирован в действующих правовых документах, в дальнейшем соответствующие пробелы были устранены.

8. В нарушение пункта 51 Порядка № 391 средства гранта 4 получателям перечислены Министерством позднее 10-го рабочего дня следующего за днем принятия Министерством решения о предоставлении гранта: АНО <...> - на 6 рабочих дней; ИП <...> – на 12 рабочих дней; ИП <...> – на 7 рабочих дней; ООО <...> – на 7 рабочих дней.

Нарушение совершено Министерством по причине несогласованности положений Порядка № 391: пункт 51 не учитывает установленные пунктами 41-43 Порядка № 391 сроки подписания соглашения (не позднее 12 рабочих дней), а также пунктами 49 и 50 Порядка № 391 - сроки направления заявок на финансирование и перечисления средств Министерству Министерством финансов Забайкальского края (не позднее 10 рабочих дней).

9. В нарушение пункта 4 Порядка № 499 сведения о субсидии на финансирование текущих расходов и иных целей туристско-информационного центра не размещены на едином портале в Государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет»). По пояснениям Министерства<sup>4</sup> в настоящее время нарушение не исправимо.

**Оценка достижения ожидаемых результатов от реализации мероприятий (см. Приложение 5).**

***Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Забайкальский край)»***

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий регионального проекта в 2024 году составил 50 274,59 тыс. рублей, в том числе 49 269,10 тыс. рублей (98,0% от общего объема) – средства федерального бюджета, бюджетные ассигнования исполнены на 100,0 %. Результаты регионального проекта за 2024 год согласно отчетным данным Министерства достигнуты. Проверка

---

<sup>4</sup> Письмо Министерства экономического развития Забайкальского края от 31 октября 2025 года № 08-04-6041

показала, что отчетные данные Министерства не соответствуют действительности: модульные некапитальные средства размещения в количестве 10 единиц в 2024 году не введены в эксплуатацию (фактическое значение результата «Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения» составило 35 единиц, а не 45 единиц как указано в отчете Министерства).

*2.1.1. Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов*

В соответствии с Порядком № 688 ООО <...> предоставлена субсидия в размере 8 595,9 тыс. рублей, из них 8 424,0 тыс. рублей за счет федеральных средств<sup>5</sup>, в целях финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта по введению в эксплуатацию до 31 декабря 2024 года 10 номеров в модульных некапитальных средствах размещения на территории Глэмпинг парка «Дикий ДаДа» на озере Большой Ундугун (Читинский район).

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 31 декабря 2024 года модульные некапитальные средства размещения не были введены в эксплуатацию ООО <...>, что подтверждено выездным осмотром, проведенным 22 апреля 2025 года специалистами Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю (далее – УФК): сферические шатры установлены в количестве 10 единиц, но не обеспечены электроснабжением, водоснабжением и водоотведением, не оснащены индивидуальным туалетом, умывальником, душем, водонагревателем.

ООО <...> в Министерство был представлен недостоверный отчет о достижении значений результатов субсидии по состоянию на 1 января 2025 года, согласно которому 10 модульных некапитальных средств размещения на территории Глэмпинг парка «Дикий ДаДа» введены в эксплуатацию.

Министерством 24 апреля 2025 года в адрес ООО <...> направлена претензия (исх. № 08-05-2223) с просьбой о принятии мер по завершению работ в полном объеме в максимально короткие сроки.

**В нарушение пункта 35 Порядка № 688** требование о возврате в бюджет Забайкальского края предоставленной субсидии направлено Министерством в адрес

---

<sup>5</sup> Соглашение от 16 октября 2023 года № 139-09-2023-232 (с изм.)

ООО <...> 23 мая 2025 года (исх. от 23 мая 2025 года № 08-05-2799) - позже установленного срока на 8 рабочих дней.

**В нарушение пункта 35 Порядка № 688** ООО <...> не перечислены полученные средства в бюджет Забайкальского края в течение 20 рабочих дней с даты получения требования о возврате в бюджет Забайкальского края предоставленной субсидии.

В целях взыскания средств субсидии Министерством направлено исковое заявление в Арбитражный суд Забайкальского края (дело № А78-8961/2025, дата регистрации 30 сентября 2025 года). На момент проведения контрольного мероприятия решение не принято.

*2.1.2. Достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»*

В целях достижения показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» бюджету Забайкальского края из федерального бюджета в 2024 году предоставлена субсидия в сумме 40 845,1 тыс. рублей, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Забайкальского края, составил в 2024 году 41 678,7 тыс. рублей, исполнение – 100 % (см. Таблицу 2).

Таблица 2

Направления расходования субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»

тыс. рублей

Получатель субсидии	Результат предоставления субсидии	Размер субсидии (<=70 % от общих затрат), всего	в том числе:	
			за счет средств федерального бюджета	за счет средств краевого бюджета
<b>Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание объектов кемпинг-размещения в Забайкальском крае</b>				
ИП <...>	приобретены и установлены объекты кемпинг-размещения в количестве 5 единиц на базе отдыха «Листвянка» (оз. Арахлей), оборудованы мебелью, системами водоснабжения и канализации, проведено благоустройство территории	4 577	4 485,5	91,5
ИП <...>	приобретены и установлены объекты кемпинг-размещения на базе отдыха «Green Park» (оз. Арахлей) в количестве	5 296	5 190,1	105,9

Получатель субсидии	Результат предоставления субсидии	Размер субсидии (<=70 % от общих затрат), всего	в том числе:	
			за счет средств федерального бюджета	за счет средств краевого бюджета
	5 единиц (юрты монгольского типа), установлен санузел			
ООО <...>	на территории эко-курорта «Кука» выполнены работы по асфальтированию территории кемпинг-парка, приобретены материалы, быстровозводимые каркасно-тентовые жилые конструкции для отдыха на природе в количестве 5 единиц	6 000	5 880	120
ИП <...>	изготовлены и установлены объекты кемпинг-размещения в количестве 5 единиц на территории эко-парка «Забайкалец» (пос. Забайкальский, Читинский район), смонтирован санитарный модуль	5 520	5 409,6	110,4
ИП <...>	изготовлены и установлены объекты кемпинг-размещения в количестве 5 единиц на территории туристической базы «Кочевник» (с. Лесозавод, Агинский район)	6 000	5 880	120
Всего	Создано 25 объектов кемпинг-размещения, что соответствует плановым значениям	27 393	26 845,2	547,8
<b>Предоставление субсидии Агентству на финансовое обеспечение затрат на приобретение оборудования в целях проведения мероприятий по продвижению туристического потенциала Забайкальского края на международном, всероссийском и региональном уровнях</b>				
Агентство	Приобретено оборудование для проведения экскурсий, фото- и видеосъемки, демонстрации туристского потенциала, синхронного перевода, размещения объектов показа, программное обеспечение для оборудования, всего 71 единица, <b>что выше плановых значений в 3,55 раза.</b>	6 285,7	6160	125,7
<b>Предоставление субсидии Агентству на финансовое обеспечение части затрат на проведение событийных массовых мероприятий в сфере туризма на территории Забайкальского края</b>				
Агентство	Проведены международный гастрономический фестиваль «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути» и гастрономический фестиваль-конкурс «Хорхог. Агинская баранина на камнях». По итогам реализации мероприятий фактические значения установленных результатов предоставления субсидии <b>перевыполнены в 1,5 - 8 раз.</b>	8000	7840	160
<b>ИТОГО</b>		<b>41678,7</b>	<b>40845,1</b>	<b>833,6</b>

*Ведомственный проект «Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае»*

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственного проекта в 2024 году составил 13 832,61 тыс. рублей, бюджетные ассигнования исполнены на 89,98 % (см. Таблицу 3).

Проверка показала, что отчетные данные Министерства не соответствуют действительности: выявлено недостижение показателя «Количество созданных объектов туристической инфраструктуры» (план – 4, факт – 3). По пояснениям Министерства<sup>6</sup>, недостижение показателя и результата обусловлено переносом сроков реализации проекта по установке благоустроенного туалета на базе отдыха «Спутник» на озере Арахлей по соглашению о предоставлении из бюджета Забайкальского края финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий от 12 сентября 2024 года № 10-2024-058467 с ООО <...> с 31 декабря 2024 года на 30 апреля 2025 года (на момент проведения контрольного мероприятия проект реализован).

Таблица 3

Направления расходования бюджетных ассигнований в рамках ведомственного проекта «Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае»

тыс. рублей			
Получатель субсидии	Результат предоставления субсидии	Общая стоимость проекта	Размер субсидии, всего
<b>Поддержка юридическим лицам и иным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма</b>			
АНО <...>	Монтаж системы водоотведения, водоснабжения, душевой кабины, электроснабжения, установка бойлера для подогрева воды Оборудование площадок, приобретение изготовление, доставка и установка беседок, шезлонгов, мангалов, кабинок для переодевания, душевой кабины, качелей на территории природного парка «Арей»	2 240,0	2 000,00
ИП <...>	Устройство теплого туалета кафе Нарасун с обеспечением знаками туристической навигации (вывески, указатели и пр.), соблюдением доступного для посетителей режима работы и эксплуатацией в течение не менее 3 лет со дня ввода объекта в эксплуатацию	2 764,64	2 488,18
ИП <...>	Установка модульной котельной на базе отдыха «Надежда» на озере Арахлей	4 383,5	3 000,00
ООО <...>	Строительство теплого туалета размером 6 м*2,5м, оснащенного 2-мя душевыми, 4-мя унитазами, 6-мя раковинами без подключения к коммуникациям (отопление, водоснабжение, электроэнергия) с обеспечением знаками	2 792,82	2 511,82

<sup>6</sup> Письмо Министерства от 1 ноября 2025 года № 08-04-6090

	туристической навигации (вывески, указатели и пр.), соблюдением доступного для посетителей режима работы и эксплуатацией в течение не менее 3 лет со дня ввода объекта в эксплуатацию. Устройство септика, подводка холодной воды к теплomu туалету, в также технические внутренние работы в теплом туалете. <b>Результат достигнут позже установленного срока (в 2025 году вместо 2024 года)</b>		
Итого	Результаты предоставления грантов на финансовое обеспечение части затрат в 2024 году достигнуты частично – 3, вместо 4 единиц. На момент проведения проверки - <b>достигнуты в полном объеме</b>	12 180,96	10 000,00
<b>Государственная поддержка инвестиционных проектов в сфере туризма</b>			
ООО <...>	возмещены затраты на установку котельной в целях обеспечения круглогодичного бесперебойного функционирования Базы отдыха Спутник н оз. Арахлей	2 495,97	1 747,18
ООО <...>	возмещены затраты на приобретение и установку дизельной электростанции в целях обеспечения круглогодичного бесперебойного функционирования Базы отдыха Спутник на оз. Арахлей	1 000,0	700,0
Итого	Оказана государственная поддержка 2 инвестиционных проектов в сфере туризм, что <b>соответствует плановым значениям.</b> Результаты предоставления субсидий перевыполнены на 4,3-4,5 %.	3 495,97	2 447,18
<b>ВСЕГО</b>		15 676,93	12 447,18

***Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма»***

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий в 2024 году составил 14 130,69 тыс. рублей, бюджетные ассигнования исполнены на 100,0 %; в 2025 году - 24 104,12 тыс. рублей, бюджетные ассигнования исполнены на 1 октября 2025 года на 90,13 % (см. Таблицу 4). Результаты регионального проекта за 2024 год согласно отчетным данным Министерства достигнуты и перевыполнены.

Таблица, 4

Направления расходования бюджетных ассигнований в рамках комплекса  
процессных мероприятий

тыс. рублей

Получатель субсидии	Результат предоставления субсидии	2024 год		2025 год	
		Размер субсидии	% исполнения	Размер субсидии	% исполнения
<b>Осуществление деятельности в сфере туризма</b>					
Агентство	Текущие расходы Агентства. Фактические значения установленных результатов предоставления субсидии <b>перевыполнены в 1,2 – 3 раза по итогам 2024 года, в 1,4 – 2,2 раза по состоянию на 1 октября 2025 года.</b> В течение 2024, 2025 годов плановые значения результатов предоставления субсидии корректировались в большую сторону в отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии. При этом, <b>изменения в соглашения о предоставлении субсидии в части изменения плановых значений результатов использования субсидии Министерством не вносились.</b>	11 092,98	100,0	22 945,7	94,7
<b>Финансирование текущих расходов и иных целей туристско-информационного центра<sup>7</sup></b>					
НМК Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края	Текущие расходы туристского информационного центра. Фактические значения установленных результатов предоставления субсидии <b>перевыполнены в 1,3 – 8,2 раза</b>	3 037,71	100,0	-	-
<b>ВСЕГО</b>		<b>14 130,69</b>	<b>100,0</b>	<b>22 945,7</b>	<b>94,7</b>

***Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Забайкальский край)»***

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий регионального проекта в 2025 году составил 45 006,75 тыс. рублей, в том числе 44 556,69 тыс. рублей (99,0% от общего объема) – средства федерального бюджета, бюджетные ассигнования исполнены на 99,9 % (см. Таблицу 5). На момент проведения контрольного мероприятия отчетный период не наступил.

Таблица 5

<sup>7</sup> Порядок предоставления субсидии на текущие и иные расходы Автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму Забайкальского края», утвержден постановлением Правительства Забайкальского края от 20 мая 2024 года № 241

**Направления расходования бюджетных ассигнований в рамках  
регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых  
точек притяжения (Забайкальский край)»**

тыс. рублей

Получатель субсидии	Результат предоставления субсидии	Размер субсидии, всего	в том числе:		
			за счет средств федерального бюджета	за счет средств краевого бюджета	Исполнено Министерством, %
<b>Предоставление субсидии Агентству на финансовое обеспечение затрат на проведение событийных мероприятий в сфере туризма на территории Забайкальского края</b>					
Агентство	Проведены гастрономический фестиваль «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути», гастрономический фестиваль «Хорхог. Агинская баранина на камнях». По итогам реализации мероприятий фактические значения установленных результатов предоставления субсидии <b>перевыполнены в 1,75 – 2,5 раза.</b>	7999,68	7919,68	79,99	99,6
<b>Предоставление субсидии на создание объектов кемпинг-размещения в Забайкальском крае</b>					
ИП <...>	Планируется создание 5 объектов кемпинг-размещения до 31 декабря 2025 года	6000,0	5940	60	100
ИП <...>	Планируется создание 5 объектов кемпинг-размещения до 31 декабря 2025 года	4670,7	4624	46,7	100
ООО <...>	Планируется создание 5 объектов кемпинг-размещения до 31 декабря 2025 года	6000,0	5940	60	100
ИП <...>	Планируется создание 5 объектов кемпинг-размещения до 31 декабря 2025 года	6000,0	5940,0	60,0	100
ООО <...>	Планируется создание 5 объектов кемпинг-размещения до 31 декабря 2025 года	5 500,0	5445,0	55,0	100
ООО <...>	Планируется создание 5 объектов кемпинг-размещения до 31 декабря 2025 года	5 216,4	5164,24	52,16	100
ИП <...>	Планируется создание 5 кемпинговых палаток до 31 декабря 2025 года.	3 620,0	3583,8	36,2	100
<b>ИТОГО</b>	Планируется создание 30 объектов кемпинг-размещения и 5 кемпинговых палаток. На момент составления настоящего отчета	37 007,07	36 636,99	370,07	100

Получатель субсидии	Результат предоставления субсидии	Размер субсидии, всего	в том числе:		
			за счет средств федерального бюджета	за счет средств краевого бюджета	Исполнено Министерством, %
	мероприятия находится в стадии реализации.				
<b>ВСЕГО</b>		<b>45 006,75</b>	<b>44 556,69</b>	<b>450,06</b>	<b>99,9</b>

***Региональный проект «Обустройство туристского маршрута (тропы) Кресловая гора - с. Кука»***

В соответствии с Порядком № 98, ООО <...> в 2025 году предоставлена субсидия в размере 30 010,71 тыс. рублей, из них 29 410,5 тыс. рублей за счет федеральных средств, в целях финансового обеспечения части затрат при реализации мероприятия «Обустройство туристского маршрута (тропы) Кресловая гора – с. Кука». Исполнение составляет 100 %.

Проект направлен на объединение в один этно-туристический маршрут «Кресловая гора» эко-тропы «Кресло Чингисхана», «Заячья» и терренкур «Кресловая гора» и его обустройство для комфортного отдыха посетителей тропы, срок реализации – 2026 год.

Результаты регионального проекта на 2025 год не предусмотрены, показатели выполнены с перевыполнением. Отчетные данные Министерства о количестве заключенных договоров (контрактов) в целях реализации мероприятия недостоверны (см. Приложение 5). Установленный для оценки реализации мероприятия показатель не характеризует цель предоставления бюджетных средств.

***Региональный проект «Создание новой туристской экологической тропы «Священный путь» (Тужи) Хилокский район»***

В соответствии с Порядком № 103, ООО <...> в 2025 году предоставлена субсидия в размере 49 320,3 тыс. рублей, из них 48 333,9 тыс. рублей за счет федеральных средств, в целях финансового обеспечения части затрат при реализации мероприятия «Создание новой туристской экологической тропы «Священный путь» (Тужи) Хилокский район». Исполнение составляет 100 %.

Проектом предусмотрено изготовление и монтаж деревянных беседок (12 шт.), деревянных скульптур (12 шт.), изготовление и монтаж арт-объектов «Звонница», «Колокол» и др., срок реализации – 2026 год.

Результаты регионального проекта на 2025 год не предусмотрены, показатели выполнены с перевыполнением. Отчетные данные Министерства о количестве заключенных договоров (контрактов) в целях реализации мероприятия недостоверны (см. Приложение 5). Установленный для оценки реализации мероприятия показатель не характеризует цель предоставления бюджетных средств.

## 8. ВЫВОДЫ

8.1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по развитию туризма в проверяемом периоде составил 246 680,10 тыс. рублей, по состоянию на 1 октября 2025 года бюджетные ассигнования исполнены на 82,13 %.

В проверяемом периоде:

создано 25 объектов кемпинг-размещения, в 2025 году планируется завершить создание еще 30 объектов кемпинг-размещения и 5 кемпинговых палаток;

проведено 4 гастрономических фестиваля, посетителями которых стали свыше 15 000 человек, привлечено 525 предпринимателей, информация размещена в сети «Интернет» 66 раз;

обеспечено функционирование Агентства: закуплено необходимое оборудование, профинансированы текущие расходы; проведено 29 мероприятий, оказано 650 консультационных и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере туризма; осуществлено информирование населения;

благоустроены 4 туристических объекта, из них в двух обеспечено круглогодичное пребывание за счет государственной поддержки на установку котельных (базы отдыха «Надежда» и «Спутник» на оз. Арахлей);

начались работы по созданию двух туристических маршрутов;

8 595,9 тыс. рублей, из них 8 424,0 тыс. рублей за счет федеральных средств, израсходованы без достижения результата, в настоящее время проводятся судебные процедуры.

8.2. Имеются риски недостижения ряда стратегических задач в связи с отсутствием в госпрограмме соответствующих мероприятий, показателей и результатов, а также в связи с искажением данных Министерством при предоставлении отчетности и планировании значений показателей.

Значительное перевыполнение в проверяемом периоде установленных соглашениями с Агентством плановых значений результатов использования субсидий свидетельствует об их легкодостижимости (значения занижены), что ставит под сомнение объективность и обоснованность процесса планирования и мониторинга расходования субсидий.

8.3. Порядки предоставления бюджетных средств не обеспечивают в полном объеме защиту интересов Забайкальского края. Длительный процесс разработки и принятия правовых актов не обеспечил их качество и не позволил достичь части результатов в первоначально планируемые сроки.

8.4. При проведении 5 отборов получателей субсидий в целях реализации структурных элементов и мероприятия госпрограммы Министерством допущены нарушения и недостатки.

8.5. Получателями бюджетных средств допускаются систематическое несоблюдение сроков предоставления отчетности - в 24 случаях от одного до 42 рабочих дней, что свидетельствует о наличии управленческих проблем.

## 9. Предложения (рекомендации)

9.1. Министерству экономического развития Забайкальского края:

а) принять меры по устранению рисков недостижения стратегических целей, задач и результатов (приоритет);

б) принять меры по устранению выявленных в ходе настоящего контрольного мероприятия нарушений и недостатков Порядков (приоритет);

в) принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений порядков проведения отбора получателей бюджетных средств, предоставления бюджетных средств получателям и предоставления отчетности получателями бюджетных средств.

9.2. Министерству по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края принять меры по устранению причин и условий, способствующих применению ответственными исполнителями государственных программ Забайкальского края различных методик расчета одних и тех же значений показателей в разные периоды.

## 10. Меры реагирования

10.1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в:

- Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения;
- Министерство экономического развития Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер;

10.2. Направить представление в Министерство экономического развития Забайкальского края;

10.3. Направить рекомендации Министерству экономического развития Забайкальского края;

10.4. Направить информационное письмо в Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

10.5. Направить материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Забайкальского края.

## Приложение 1

**Перечень правовых актов, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, частично не соответствующих общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации**

№ п/п	Реквизиты правовых актов	Реквизиты положений Общих требований, не предусмотренные правовыми актами
1.	Порядок предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в Забайкальском крае, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2023 года № 688 (далее – Порядок № 688)	- подпункт «и» пункта 4 Общих требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492; - абзац 2 пункта 8 Общих требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 октября 2023 года № 1782 (далее - Общие требования № 1782) - не обеспечено внесение изменений до 1 апреля 2024 года в целях приведения в соответствие с Общими требованиями № 1782, в части соблюдения: подпункта «а» пункта 3, пункта 4
2.	Порядок предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку инвестиционных проектов в сфере туризма, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 27 ноября 2024 года № 598 (далее – Порядок № 598)	абзац 2 пункта 4 Общих требований № 1782
3.	Порядок предоставления субсидии на текущие и иные расходы Автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму Забайкальского края», утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2025 года № 254 (далее – Порядок № 254)	пункт 4 Общих требований № 1782

**Условные обозначения Порядков:**

Порядок № 323 - Порядок предоставления из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям субсидии на создание объектов кемпинг-размещения в Забайкальском крае, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 3 июля 2024 года № 323;

Порядок № 336 - Порядок предоставления субсидий на приобретение оборудования некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях проведения мероприятий, направленных на развитие туризма в Забайкальском крае, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июля 2024 года № 336;

Порядок № 257 - Порядок предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края на государственную поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 28 мая 2024 года № 257 (утратил силу);

Порядок № 398 - Порядок предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края на государственную поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, для проведения событийных мероприятий, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 24 июля 2025 года № 398;

Порядок № 103 - Порядок предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение части затрат при реализации мероприятия "Создание новой туристской экологической тропы "Священный путь" (Тужи) Хилокский район" в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края", утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 4 марта 2025 года № 103;

Порядок № 98 - Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение части затрат при реализации мероприятия «Обустройство туристского маршрута (тропы) Кресловая гора - с. Кука» в рамках реализации Плана ЦЭР, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 27 февраля 2025 года № 98;

Порядок № 241 - Порядок предоставления субсидии на текущие и иные расходы автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму Забайкальского края», утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 20 мая 2024 года № 241;

Порядок № 391 - Порядок предоставления из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма, финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 1 сентября 2022 года № 391.

---

**Перечень несоответствий положений правовых актов и соглашений о предоставлении средств бюджета Забайкальского края**

№ п/п	Реквизиты положений правовых актов	Реквизиты Соглашений о предоставлении средств бюджета Забайкальского края
1.	пункт 30 Порядка № 688: получатели субсидии представляют в Министерство, в сроки, установленные в соглашении, следующие отчеты: 1) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 2) о достижении значений результата предоставления субсидии, установленных в соглашении; <b>3) о реализации проекта (по окончании реализации проекта)</b>	Пунктом 4.3.8 Соглашения от 9 февраля 2024 года № 10-2024-000005 установлена обязанность получателя по предоставлению не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным периодом, следующих отчетов: 1) о расходах; 2) о достижении значений результатов предоставления субсидии; <b>3) о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)</b>
2.	пункту 53 Порядка № 336: получатели субсидии ежеквартально не позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство отчеты: 1) о достижении значений результата предоставления субсидии, определенных Соглашением; 2) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, источником которых стала субсидия	пунктом 4.3.4.2 Соглашения от 5 августа 2024 года № 40-2024-002002 получатель обязуется предоставлять в Министерство отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии <b>не позднее 2 рабочего дня, следующего за отчетным периодом</b> , т.е. сроки предоставления отчетности не совпадают со сроками, определенными пунктом 53 Порядка № 336.
3.	пункт 7 Порядка № 391: Соглашение, дополнительные Соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное Соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Забайкальского края, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Типовая форма соглашения о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, утверждена приказом Министерства финансов Забайкальского края от 30 декабря 2022 года № 267-пд (далее – Типовая форма)	Соглашение от 16 сентября 2024 года № 40-2024-002497 с АНО <...> не соответствует типовой форме: отсутствуют требования к Министерству по разделу «Взаимодействие сторон»: - обеспечение предоставления Субсидии в соответствии с разделом III «Условия и порядок предоставления Субсидии» соглашения (пункт 4.1.1. Типовой формы); - обеспечение перечисления Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII «Платежные реквизиты Сторон» соглашения (пункт 4.1.5 Типовой формы); - установление значения результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии (пункт 4.1.6.1 Типовой формы); - осуществление оценки достижения Получателем значений результатов предоставления Субсидии, показателей на основании предоставляемых отчетов (пункт 4.1.7. Типовой формы)
4.	подпункт 7 пункта 40 Порядка № 391: в соглашении устанавливаются сроки предоставления получателем гранта отчетности о достижении значения результата предоставления гранта, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, а также сроки и формы представления	в соглашениях от 13 сентября 2024 года № 10-2024-058460 с ИП <...>, от 27 сентября 2024 года № 10-2024-061715 с ИП <...>, от 16 сентября 2024 года № 40-2024-002497 с АНО <...> не предусмотрено предоставление отчетности о достижении значения результата предоставления гранта, сроки не установлены

№ п/п	Реквизиты положений правовых актов	Реквизиты Соглашений о предоставлении средств бюджета Забайкальского края
	получателями гранта дополнительной отчетности (при необходимости)	
5.	<p>пункт 16 Порядка № 241:</p> <p>результатами предоставления субсидии являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) количество оказанных консультационных и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере туризма;</li> <li>2) среднемесячная посещаемость туристического портала Забайкальского края <a href="http://www.visit-zabaikal.ru">www.visit-zabaikal.ru</a> на дату 25 декабря года предоставления субсидии.</li> </ol>	<p>пункт 4.1.3.1 Соглашения с Агентством от 24 мая 2024 года № 40-2024-001416 установлены следующие результаты предоставления субсидии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) количество мероприятий (регионального, федерального, международного значения) с участием Агентства;</li> <li>2) количество оказанных консультационных и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере туризма;</li> <li>3) количество опубликованных материалов в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;</li> <li>4) среднемесячная посещаемость туристического портала Забайкальского края <a href="http://www.visit-zabaikal.ru">www.visit-zabaikal.ru</a>.</li> </ol>
6.	<p>пункт 23 Порядка № 241: ежеквартально не позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляются в Министерство следующие отчеты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о достижении значений результатов предоставления субсидии, определенных Соглашением;</li> <li>2) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, источником которых стала субсидия;</li> <li>3) иные отчеты, установленные Министерством в Соглашении (при необходимости).</li> </ol>	<p>Пунктом 4.3.5 Соглашения с Агентством от 24 мая 2024 года № 40-2024-001416 установлена обязанность получателя по предоставлению в Министерство отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.</p> <p>Приложением № 5 к Соглашению с Агентством от 24 мая 2024 года № 40-2024-001416 утверждена форма Отчета об использовании субсидии. При этом <b>не установлена обязанность</b> по его предоставлению.</p>
7.	<p>пункт 24 Порядка № 254: ежеквартально не позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляются в Министерство следующие отчеты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о достижении значений результатов предоставления субсидии, определенных Соглашением;</li> <li>2) об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, источником которых стала субсидия;</li> <li>3) иные отчеты, установленные Министерством в Соглашении (при необходимости).</li> </ol>	<p>Пунктом 4.3.5 Соглашения с Агентством от 19 февраля 2025 года № 40-2025-000992 установлена обязанность получателя по предоставлению в Министерство отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии и о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия.</p> <p>Приложением № 5 к Соглашению с Агентством от 19 февраля 2025 года № 40-2025-000992 утверждена форма Отчета об использовании субсидии. При этом <b>не установлена обязанность</b> по его предоставлению.</p>
8.		<p>В дополнительном соглашении от 26 марта 2025 года № 10-2025-007359/1 к соглашению от 25.03.2025</p> <p>№ 10-2025-007359 о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края на финансовое обеспечение части затрат при реализации мероприятия «Обустройство туристского маршрута (тропы) Кресловая гора – с. Кука» некорректно указано наименование предоставляемой субсидии: вместо «субсидии из бюджета Забайкальского края на финансовое обеспечение части затрат при</p>

№ п/п	Реквизиты положений правовых актов	Реквизиты Соглашений о предоставлении средств бюджета Забайкальского края
		реализации мероприятия «Обустройство туристского маршрута (тропы) Кресловая гора – с. Кука» документ содержит «субсидии на создание объектов кемпинг-размещения в Забайкальском крае».

---

**Перечень случаев нарушения получателями субсидий сроков предоставления отчетности**

1. **В нарушение пункта 51 Порядка № 98, пункта 4.3.7.2. Соглашения от 25 марта 2025 года № 10-2025-007359 ООО <...>** несвоевременно представлены отчеты о достижении результатов предоставления субсидии (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом): 11 апреля 2025 года, что на 4 дня позже установленного срока, 8 июля 2025 года, что на 1 день позже установленного срока (2 случая).

2. **В нарушение пункта 51 Порядка № 98, пункта 4.3.7.1. Соглашения от 25 марта 2025 года № 10-2025-007359 ООО <...>** несвоевременно представлен отчет о расходах, источником финансирования которых являются средства субсидии: 10 апреля 2025, что на 3 дня позже установленного срока (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом).

3. **В нарушение пункта 51 Порядка № 103 ООО <...>** отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и об осуществлении расходов по состоянию на 1 апреля 2025 года представлены 11 апреля 2025 года, с нарушением установленного срока на 3 рабочих дня.

4. **В нарушение пункта 52 Порядка № 257** отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 1 октября 2024 года представлен Агентством 5 декабря 2024 года с нарушением установленного срока на 42 рабочих дня.

5. **В нарушение пункта 23 Порядка № 241, пункта 24 Порядка № 254** представлены с нарушением установленного срока следующие отчеты (3 случая):

- о достижении значений результатов предоставления субсидии по состоянию на 1 апреля 2025 года представлен 16 апреля 2025 года с нарушением установленного срока на 6 рабочих дней;

- об осуществлении расходов, об использовании субсидии по состоянию на 1 июля 2025 года представлен 8 июля 2025 года с нарушением установленного срока на 1 рабочий день;

- об осуществлении расходов по состоянию на 1 октября 2025 года представлен 13 октября 2025 года с нарушением установленного срока на 3 рабочих дня, об использовании субсидии по состоянию на 1 октября 2025 года представлен 9 октября 2025 года с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня.

6. **В нарушение пункта 53 Порядка № 391, ИП <...>** несвоевременно представлены отчеты о достижении результатов предоставления субсидии (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом), 2 случая:

- отчет на 1 октября 2024 года представлен 8 октября 2024 года, что на 1 рабочий день позже установленного срока;

- отчет на 1 января 2025 года представлен 27 января 2025 года, что на 8 рабочих дней позже установленного срока.

7. **В нарушение пункта 53 Порядка № 391, 4.3.3.2. соглашения от 13 сентября 2024 года № 10-2024-058460 ИП <...>** несвоевременно представлены отчеты о расходах, источником финансирования которых являются средства субсидии (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом), 2 случая:

- отчет на 1 октября 2024 года представлен 8 октября 2024 года, что на 1 рабочий день позже установленного срока;

- отчет на 1 января 2025 года представлен 21 января 2025 года, что на 4 рабочих дня позже установленного срока.

**8. В нарушение пункта 53 Порядка № 391, 4.3.3.1. от 27 сентября 2024 года № 10-2024-061715 ИП <...>. несвоевременно представлен отчет о расходах, источником финансирования которых являются средства субсидии (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом): 30 января 2025 года, что на 11 рабочих дней позже установленного срока.**

**9. В нарушение пункта 53 Порядка № 391, АНО <...> несвоевременно представлены отчеты о достижении результатов предоставления субсидии (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом), 2 случая:**

- отчет на 1 октября 2024 года представлен 23 октября 2024 года, что на 12 рабочих дней позже установленного срока;

- отчет на 1 января 2025 года представлен 27 января 2025 года, что на 8 рабочих дней позже установленного срока.

**10. В нарушение пункта 53 Порядка № 391, пункта 4.3.3.1. соглашения от 16 сентября 2024 года № 40-2024-002497 АНО <...> несвоевременно представлены отчеты о расходах, источником финансирования которых являются средства субсидии (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом), 2 случая:**

- отчет на 1 октября 2024 года представлен 23 октября 2024 года, что на 12 рабочих дней позже установленного срока;

- отчет на 1 января 2025 года представлен 31 января 2025 года, что на 12 рабочих дней позже установленного срока.

**11. в нарушение пункта 53 Порядка № 391, пункта 4.3.3.1. соглашения от 12 сентября 2024 года № 10-2024-058467 ООО <...> несвоевременно представлены отчеты о достижении результатов предоставления субсидии (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом), 2 случая:**

- отчет на 1 января 2025 года представлен 31 января 2025 года, что на 12 рабочих дней позже установленного срока;

- отчет на 1 апреля 2025 года представлен 8 апреля 2025 года, что на 1 рабочий день позже установленного срока.

**12. В нарушение пункта 53 Порядка № 391, 4.3.3.2. соглашения от 12 сентября 2024 года № 10-2024-058467 ООО <...> несвоевременно представлены отчеты о расходах, источником финансирования которых являются средства субсидии (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом), 2 случая:**

- отчет на 1 января 2025 года представлен 30 января 2025 года, что на 11 рабочих дней позже установленного срока;

- отчет на 1 апреля 2025 года представлен 5 мая 2025 года, что на 18 рабочих дней позже установленного срока.

**13. В нарушение пункта 51 Порядка № 398 отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и об осуществлении расходов по состоянию на 1 октября 2025 года представлен Агентством 13 октября 2025 года с нарушением установленного срока на 3 рабочих дня.**

**14. В нарушение пункта 52 Порядка № 598, пункта 4.3.3.1. Соглашения от 24 декабря 2024 года № 10-2024-077362 ООО <...> несвоевременно представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии (не позднее 5 рабочего**

дня, следующего за отчетным кварталом): 30 января, что на 11 рабочих дней позже установленного срока.

**15. В нарушение пункта 52 Порядка № 598, пункта 4.3.3.1. Соглашения от 24 декабря 2024 года № 10-2024-077365 ООО <...> несвоевременно представлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии (не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом): 30 января, что на 11 рабочих дней позже установленного срока.**

---

### Перечень случаев нарушений при проведении отборов получателей субсидий

1. В нарушение пункта 26 Порядка № 598 срок рассмотрения заявок в объявлении об отборе установлен с 3 декабря 2024 года по 16 декабря 2024 года, в то время как в соответствии с пунктом 26 Порядка № 598, срок рассмотрения заявок должен начинаться со дня окончания срока приема заявок, указанного в объявлении, и открытия в ГИИС «Электронный бюджет» доступа к заявкам<sup>8</sup> - с 14 декабря 2024 года.

2. В нарушение подпункта 6 пункта 15 Порядка № 598 в объявлении отсутствует следующая информация (7 случаев):

- требования соответствия участников отбора установленной пунктом 7 Порядка № 598 категории получателей субсидии в части вида экономической деятельности;

- требования, установленные подпунктами 1 - 3, 8, 10, 11 пункта 17 Порядка № 598.

3. В нарушение пункта 14 Порядка № 103 объявление о проведении отбора размещено Министерством в день начала приема заявок, а не позднее 1-го календарного дня до дня начала приема заявок.

4. В нарушение пункта 14 Порядка № 98 объявление о проведении отбора размещено Министерством в день начала приема заявок.

5. В нарушение подпункта 17 абзаца 2 пункта 14 Порядка № 98 объявление не содержит сроки размещения протокола подведения итогов отбора на едином портале, а также на официальном сайте Министерства.

6. В нарушение пункта 17 Порядка № 323 объявление о проведении отбора размещено Министерством в день начала приема заявок, а не позднее 1-го календарного дня до дня начала приема заявок.

7. В нарушение пункта 16 Порядка № 391 (в ред. от 10 июля 2024 года) объявление о проведении отбора размещено в день начала приема заявок - 19 июля 2024 года со сроком приема заявок с 19 июля 2024 года по 18 августа 2024 года (шифр 24-025-06330-1-5296), а не позднее 1-го календарного дня до дня начала приема заявок.

8. В нарушение пункта 16 Порядка № 391 в объявлении отсутствует следующая информация (2 случая):

- о порядке рассмотрения конкурсной комиссией заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении требованиям (подпункт 10);

- показателей, образующих критерии оценки и порядка их оценки в соответствии с методикой оценки конкурсной документации, приведенной в приложении № 2 к Порядку № 391 (подпункт 13).

<sup>8</sup> В соответствии с пунктом 23 Порядка № 598 не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок, установленного в объявлении, в системе «Электронный бюджет» открывается доступ Министерству к поданным участниками отбора заявкам для их рассмотрения