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Цели контрольного мероприятия  
Проверить законность и обоснованность использования средств бюджета 

Забайкальского края, выделенных на проведение мероприятий по приобретению 

коммунальной техники в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода 

Забайкальского края» государственной программы Забайкальского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» (далее – коммунальная 

техника). 

Итоги контрольного мероприятия 
Решение о проведении мероприятия по приобретению коммунальной техники 

путем заключения государственных контрактов на оказание услуг финансовой 

аренды (лизинга) транспортных средств с последующим предоставлением в 

безвозмездное пользование транспортных средств муниципальным образованиям 

Забайкальского края (далее – муниципальные образования) принято органами 

государственной власти Забайкальского края обоснованно. 

Мероприятие государственной программы Забайкальского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» (далее – государственная 

программа) – «Приобретение коммунальной техники (водовозные, ассенизаторские 

машины) по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения населению и 

социальным объектам» реализовано недостаточно эффективно, результат достигнут 

не в полном объеме.  

Установлена дополнительная потребность муниципальных образований в 

водовозных и ассенизаторских машинах. 

При расходовании средств бюджета Забайкальского края, выделенных на 

приобретение коммунальной техники, выявлены нарушения действующих 

нормативных правовых актов. 

Часть коммунальной техники не используется, имеются недостатки при 

использовании транспортных средств. 

Установлены факты недостаточного контроля со стороны Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи 

Забайкальского края (далее – Министерство ЖКХ) за использованием 

муниципальными образованиями коммунальной техники. 
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Полный текст выводов по результатам контрольного мероприятия приводится 

в соответствующем разделе отчета. 
 

Предложения по итогам контрольного мероприятия 
 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации 

и связи Забайкальского края: 

- соблюдать требования нормативных правовых актов при планировании 

расходов бюджета Забайкальского края на реализацию полномочий Министерства 

ЖКХ; 

- разработать и принять правовые акты, регламентирующие распределение 

(перераспределение) коммунальной техники между муниципальными 

образованиями, порядок передачи муниципальными образованиями коммунальной 

техники хозяйствующим субъектам, включающий указание на вид гражданско-

правового договора, на основании которого осуществляется ее передача, и 

обязательность учета согласий Министерства ЖКХ и лизингодателя передачи 

коммунальной техники конкретному хозяйствующему субъекту, довести указанные 

правовые акты до сведения муниципальных образований и осуществлять контроль 

за их соблюдением; 

- усилить контроль за техническим состоянием коммунальной техники, за ее 

использованием по назначению. 

Полный текст предложений приводится в соответствующем разделе отчета. 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия 
 

Пункт 1.3 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2024 год, предложение УМВД 

России по Забайкальскому краю. 
 

2. Объекты контрольного мероприятия: 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации 

и связи Забайкальского края. 
 

3. Срок проведения контрольного мероприятия 
С 25 января 2024 года по 25 марта 2024 года 
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4. Проверяемый период деятельности 
2020-2023 годы. 
 

5. Краткая характеристика проверяемой сферы 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» организация в границах поселения, городского округа водоснабжения и 

водоотведения отнесена к вопросам местного значения соответственно поселений, 

городских округов.  

Слабая материально-техническая оснащенность организаций коммунального 

комплекса, дефицит средств местных бюджетов, ограниченные возможности 

решения проблем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях 

стали поводом для оказания содействия муниципальным образованиям при решении 

вопроса водоснабжения и водоотведения. 

Для достижения указанной цели Министерством ЖКХ в 2020 и 2022 годах 

осуществлена централизованная закупка специализированной коммунальной 

техники (водовозных и ассенизаторских машин) путем заключения 

государственных контрактов на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 

транспортных средств с последующим предоставлением в безвозмездное 

пользование транспортных средств муниципальным образованиям (далее также – 

государственные контракты).  

Было заключено два государственных контракта на приобретение 84 единиц 

коммунальной техники в (35 ассенизаторских машин, 49 водовозных машин) на 

общую сумму 635 942,8 тыс. рублей.  

В настоящее время потребность муниципальных образований в коммунальной 

технике сохраняется. Информация о дополнительной потребности приведена в 

приложении к настоящему отчету. 
 

6. Результаты контрольного мероприятия 
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее. 

6.1. Проверка соблюдения требований нормативных правовых актов при 

реализации мероприятий по приобретению коммунальной техники. 
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6.1.1. Определение потребности муниципальных образований Забайкальского 

края (далее – муниципальные образования) в специализированной коммунальной 

технике (водовозные и ассенизаторские машины), осуществлялось на основании 

количественных данных, предоставленных муниципальными образованиями по 

результатам запросов Министерства ЖКХ, направленных в 2020 и в 2021 годах. 

По результатам определенной потребности, приняты решения о количестве 

единиц коммунальной техники, ее видах и объемах бюджетных ассигнований на 

реализацию данного мероприятия.  

На момент принятия решения о необходимости приобретения коммунальной 

техники для муниципальных образований соответствующее мероприятие 

государственной программы отсутствовало, конкретные показатели, необходимые 

для его реализации, не были установлены, бюджетные ассигнования на 

приобретение коммунальной техники в законе о бюджете предусмотрены не были. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что потребность 

муниципальных образований превышала количество фактически закупленной 

коммунальной техники. 
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Распределение (перераспределение) приобретенной коммунальной техники 

между муниципальными образованиями было произведено без единой методики и 

критериев распределения. 

Отсутствие правового акта, устанавливающего методику и критерии 

распределения между муниципальными образованиями приобретенной 

коммунальной техники, создает предпосылки для возникновения коррупции. 

6.1.2. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения 

действующих нормативных правовых актов при осуществлении финансирования 

мероприятия по приобретению коммунальной техники. 

Реализация мероприятия по приобретению коммунальной техники и по 

предоставлению ее муниципальным образованиям начата Министерством ЖКХ в 

2020 году. Основное мероприятие – «Приобретение коммунальной техники 

(водовозные, ассенизаторские машины)» внесено в государственную программу 

26.07.20211. 

В нарушение п.4 ст.21 Бюджетного кодекса РФ целевая статья расходов 

бюджета Забайкальского края была сформирована в отсутствии программного 

мероприятия, предусматривающего сроки его реализации, ожидаемые 

непосредственные результаты, характеризующие его целевые показатели 

(индикаторы), а также объемы финансирования. 

 
1 постановление Правительства Забайкальского края от 26.07.2021 № 273 
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Отсутствие соответствующего мероприятия государственной программы 

повлекло нарушение Министерством ЖКХ, как главным распорядителем 

бюджетных средств, пп.1 п.1 ст.158 Бюджетного кодекса РФ – не была обеспечена 

результативность и адресность использования бюджетных средств, выделенных на 

приобретение коммунальной техники. 

Кроме того, Министерством ЖКХ ненадлежащим образом исполнена 

обязанность по ведению реестра расходных обязательств (п.1 ст.87 Бюджетного 

кодекса РФ). 

В реестр расходных обязательств должны быть включены правовые основания 

для расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, 

частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, 

с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения (п. 2 

ст.87 Бюджетного кодекса РФ, п.2 Порядка ведения реестра расходных обязательств 

Забайкальского края2). 

Главные распорядители бюджетных средств ведут реестры главных 

распорядителей бюджетных средств, являющихся основанием для ведения реестра 

расходных обязательств Забайкальского края, посредством внесения в них 

изменений в связи с принятием новых, изменением или признанием утратившими 

силу нормативных правовых актов, предусматривающих возникновение, 

корректировку или исключение расходных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета Забайкальского края (п.5.1 Порядка ведения реестра 

расходных обязательств Забайкальского края). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что согласно данным реестров 

расходных обязательств Забайкальского края на 2020, 2021, 2022, 2023 годы, 

размещенных на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края, 

по целевой статье, предусматривающей расходы на приобретение коммунальной 

техники: 

1) В 2020 году информация о соответствующем расходном полномочии и 

расходном обязательстве отсутствовала (расходное обязательство в реестре не было 

предусмотрено); 

2) В 2021-2023 годах в реестр включены следующие данные: 

 
2 постановление Правительства Забайкальского края от 14.06.2016 № 269 
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- расходное полномочие – полномочие в сфере функционирования системы 

жилищно-коммунального хозяйства (п.13, п.14, п.15, п.22 ст. 7 Федерального закона 

от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства»); 

- расходное обязательство – проведение ежегодного конкурса на лучшую 

организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края. 

В нарушение п. 2 ст.87 Бюджетного кодекса РФ, п.2 Порядка ведения реестра 

расходных обязательств Забайкальского края Министерством ЖКХ при 

формировании реестра расходных обязательств указаны нормы федерального 

закона, не являющегося правовым основанием для возникновения расходного 

обязательства по приобретению коммунальной техники. Данные реестра расходных 

обязательств были использованы при составлении проекта бюджета Забайкальского 

края на очередной финансовый год и плановый период, однако, правовые основания 

для включения соответствующих расходов в закон о бюджете, а также объемов 

бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения, отсутствовали. 

6.1.3. При проведении выборочной проверки соблюдения требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации мероприятия 

по приобретению коммунальной техники установлено следующее. 

Реализация мероприятия по приобретению коммунальной техники 

осуществлялась посредством заключения государственных контрактов: 

1) От 30.09.2020 №ЖЭС.2020.7 – на приобретение 51 единицы транспортных 

средств (12 ассенизаторов, 39 водовозных машин); 

2) От 01.02.2022 №ЖЭС.2022.1 – на приобретение 33 единиц транспортных 

средств (23 ассенизатора, 10 водовозных машин). 

В целях определения лизингодателя на передачу в лизинг имущества (предмета 

лизинга) Министерством ЖКХ в обоих случаях выбран конкурентный способ 

определения исполнителя – электронный аукцион. Победителем электронных 

аукционов признано АО «Сбербанк Лизинг» (далее – лизингодатель), предложившее 

более низкую цену. 

В ходе анализа процедуры заключения государственных контрактов, в том 

числе, обоснованности и целесообразности изменений, вносимых в государственные 
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контракты, нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» не установлено. 

Поставка транспортных средств произведена лизингодателем в полном объеме. 

На момент проведения контрольного мероприятия (на 15.03.2024) 

Министерством ЖКХ произведена оплата лизингодателю лизинговых платежей: 

- в соответствии с графиком платежей к государственному контракту 

30.09.2020 на общую сумму 220 411 973,03 руб. (79% от суммы контракта); 

- в соответствии с графиком платежей к государственному контракту  

от 01.02.2022 на общую сумму 117 818 206,39 руб. (36,3% от суммы контракта). 

Установлены отдельные нарушения выполнения условий государственных 

контрактов: 

1) В нарушение п.3.1 и п.3.9 государственного контракта от 30.09.2020 

Министерством ЖКХ не соблюдены сроки внесения предоплаты лизинговых 

платежей (аванс) и первого лизингового платежа. 

Сумма платежа, 
руб. Срок платежа Дата платежа 

(факт) 
Кол-во дней 
просрочки 

Сумма пени, 
руб. 

1 381 934,95 14.11.2020 01.12.2020 16 3 132,38 
13 252 326,76 25.12.2020 28.12.2020 3 5 632,24 

Всего                                                                                                                                        8 764,63 
 

Министерством ЖКХ произведена оплата пени в размере 5 632,24 рублей, пеня 

в размере 3 132,38 рублей не оплачивалась (Министерством ЖКХ лизингодателю 

направлено письмо о ненадлежащем оформлении платежного документа, 

необоснованности требований об уплате пени в размере 3 132,38 рублей); 

2) Установлены факты нарушения сроков оплаты Министерством ЖКХ 

лизинговых платежей: 

второй лизинговый платеж (до 25.01.2021) – на 3 дня; 

пятый лизинговый платеж (до 25.04.2021) – на 1 день; 

двадцать седьмой лизинговый платеж (до 25.02.2023) – на 1 день. 

Лизингодателем по фактам просрочки вышеуказанных платежей претензии в 

адрес Министерства ЖКХ не направились; 
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3) В нарушение п.4.1. государственного контракта от 30.09.2020 поставка 29 

единиц коммунальной техники произведена с нарушением установленного срока 

поставки – 15.12.2020 (просрочено 14 дней), и 21.12.2020 (просрочено 20 дней).  

Министерством ЖКХ в адрес лизингодателя направлено требование3 об уплате 

неустойки за просрочку исполнения обязательства по поставке коммунальной 

техники на сумму 391 065,95 рублей. Неустойка оплачена лизингодателем 

16.03.2021 в полном объеме. 

6.2. Правовые основания передачи муниципальным образованиям и 

использования ими коммунальной техники. 

6.2.1. В соответствии с п.5.2.3. государственных контрактов Министерство 

ЖКХ (лизингополучатель) имеет право с письменного согласия лизингодателя 

передавать в сублизинг/субаренду, предоставлять имущество (коммунальная 

техника) в безвозмездное и возмездное пользование в порядке, предусмотренном 

государственными контрактами. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что коммунальная техника 

передана Министерством ЖКХ администрациям муниципальных районов, 

муниципальных (городских) округов по договорам безвозмездного владения и 

пользования, в которых Министерство ЖКХ выступило ссудодателем, 

администрации муниципальных районов, муниципальных (городских) округов – 

ссудополучателями. 

По условиям договоров установлен срок предоставления муниципальным 

образованиям коммунальной техники в безвозмездное владение и пользование4: 

по государственному контракту от 30.09.2020– до 31.12.2025; 

по государственному контракту от 01.02.2022– до 31.12.2026. 

Согласно актам приема-передачи, приобретенная коммунальная техника в 

полном объеме в количестве 84 ед. передана муниципальным образованиям, 

замечания при передаче отсутствовали.  

Для использования коммунальной техники по назначению предполагалась ее 

передача муниципальными образованиями хозяйствующим субъектам, в том числе 

коммерческим организациям, которые должны осуществлять ее эксплуатацию. 

 
3 от 30.12.2020 № 06-9912 
4 Сроки установлены в соответствии со сроками действия государственных контрактов 
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Процесс передачи коммунальной техники хозяйствующим субъектам для 

эксплуатации осуществлялся органами местного самоуправления муниципальных 

образований на основании писем Министерства ЖКХ, направленными в первом и 

во втором полугодии 2021 года, а также в феврале 2023 года, в которых описывалась 

процедура передачи коммунальной техники для ее эксплуатации. При этом письма, 

направленные Министерством ЖКХ в указанные периоды времени, содержали 

различный порядок действий органов местного самоуправления муниципальных 

образований при передаче, единого подхода установлено не было. 

Так, в первом полугодии 2021 года Министерством ЖКХ до отдельных 

муниципальных образований доведена информация5, согласно которой положения 

ст. 17.16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Федеральный закон №135-ФЗ), Федерального закона от 21.07.2005  

№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положения Главы 197 

Гражданского кодекса РФ не могут применяться при передаче коммунальной 

техники хозяйствующим субъектам, в связи с тем, что автоцистерны не являются 

объектом государственной или муниципальной собственности. 

Во втором полугодии 2021 года Министерством ЖКХ в адрес муниципальных 

образований было направлено письмо заместителя председателя Правительства 

Забайкальского края8, содержащее рекомендуемый алгоритм действий 

муниципальных образований при передаче во временное владение лицам, 

осуществляющим коммерческую деятельность, коммунальной техники по 

договорам аренды, включающий получение согласия Министерства ЖКХ, 

процедуру проведения торгов (конкурса, аукциона) на право передачи 

специализированной автотранспортной техники во временное владение и (или) 

пользование имущества по договору аренды в соответствии с требованиями 

Федерального закона №135-ФЗ и Приказом ФАС от 10.02.2010 №67, с учетом 

Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (при необходимости) и иных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципальных образований. 

 
5 Пример: письмо Министерства ЖКХ от 04.03.2021 № 06-1322 в адрес администрации МР «Балейский 
район», от 20.04.2021 № 06-2444 в адрес администрации МР «Акшинский район» 
6 Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества 
7 Право хозяйственного ведения, право оперативного управления 
8 от 07.09.2021 № А-20-16609 
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Также на необходимость проведения торгов (конкурса, аукциона) в 

соответствии с требованиями Федерального закона №135-ФЗ и Приказа ФАС  

от 10.02.2010 №67 при передаче имущества коммерческим организациям указывала 

информация Министерства ЖКХ, направленная в адрес муниципальных 

образований 27.02.2023 (исх. №12-1366). 

Таким образом, единый порядок передачи коммунальной техники 

хозяйствующим субъектам, на основании которого предполагалась передача, 

Министерством ЖКХ не разрабатывался, до муниципальных образований не 

доводился. 

Предоставление органами местного самоуправления отдельным 

хозяйствующим субъектам9 преимущества, которое обеспечивает им более 

выгодные условия деятельности, путем передачи государственного или 

муниципального имущества, иных объектов гражданских прав является 

муниципальными преференциями10.  

В ходе проверки установлены признаки ограничения конкуренции при 

предоставлении муниципальных преференций в соответствии с Федеральным 

законом №135-ФЗ. Коммунальная техника передана без проведения торгов: 

1) по договорам безвозмездного пользования: 

 - коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям в 

городском округе «Город Петровск-Забайкальский», в муниципальных районах 

«Борзинский район», «Газимуро-Заводский район»; 

 - муниципальным предприятиям в городском округе «Поселок Агинское», 

муниципальных районах «Красночикойский район», «Чернышевский район», 

«Читинский район», «Шилкинский район»;  

 - муниципальным учреждениям в муниципальных районах «Агинский 

район», «Александрово-Заводский район», «Балейский район», «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район», «Забайкальский район», 

 
9 В соответствии с п.5 ст.4 Федерального закона № 135-ФЗ – коммерческая организация, некоммерческая 
организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное 
физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее 
профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании 
государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации; 
10 П.20 ст.4 Федерального закона № 135-ФЗ  
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«Могойтуйский район», «Нерчинский район», «Оловяннинский район», 

«Улётовский район», «Читинский район»; 

 - муниципальным образовательным учреждениям в муниципальных районах 

«Карымский район», «Хилокский район»; 

 2) по договорам ответственного хранения и содержания обществу с 

ограниченной ответственностью в Ононском муниципальном округе; 

 3) на основании распоряжений администрации о передаче в эксплуатацию 

муниципальному бюджетному учреждению «Служба МТО» в Приаргунском 

муниципальном округе; 

 4) муниципальному бюджетному учреждению «ЦО и МТО» в оперативное 

управление в Нерчинско-Заводском муниципальном округе.   

6.2.2. В соответствии с п. 4.7 договоров безвозмездного владения и 

пользования, заключенных Министерством ЖКХ с администрациями 

муниципальных районов, муниципальных (городских) округов предусмотрена 

возможность передачи коммунальной техники во владение и пользование иному 

лицу только после получения согласия ссудодателя (Министерства ЖКХ) и 

лизингодателя. 

В ходе выборочной проверки согласий Министерства ЖКХ и лизингодателя 

установлены факты несоответствия данных, указанных в согласиях и фактически 

эксплуатирующих организациях.  

Кроме того, установлены факты отсутствия согласий Министерства ЖКХ и  

лизингодателя на передачу коммунальной техники. 

Таким образом, требование, предусмотренное в п.4.7 договоров безвозмездного 

владения и пользования в целях дополнительного контроля за использованием 

коммунальной техники, Министерством ЖКХ, лизингодателем и муниципальными 

образованиями исполняется формально. 
 

6.3. Проверка использования коммунальной техники 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ использования 

коммунальной техники, приобретаемой по государственным контрактам  

от 30.09.2020 и от 01.02.2022.  

Количество обследованных транспортных средств – 47 единиц (56% от всей 

приобретаемой коммунальной техники): 
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1) 28 транспортных средств, предоставленных муниципальным образованиям 

по государственному контракту от 30.09.2020., из них: 

 - 19 единиц – водовозные автомобили; 

 - 9 единиц – ассенизаторские автомобили; 

 2) 19 транспортных средств, предоставленных муниципальным образованиям 

по государственному контракту от 01.02.2022., из них: 

 - 5 единиц – водовозные автомобили; 

- 14 единиц – ассенизаторские автомобили. 

Обследование транспортных средств проводилось в 19 муниципальных 

образованиях: 

1) городские округа «Город Петровск-Забайкальский», «Поселок Агинское»;  

2) муниципальные округа Акшинский, Балейский, Ононский, Шелопугинский;  

3) муниципальные районы «Агинский», «Борзинский», «Дульдургинский», 

«Карымский», «Могойтуйский», «Нерчинский», «Оловяннинский», «Сретенский», 

«Улётовский», «Хилокский», «Чернышевский», «Читинский», «Шилкинский». 

По результатам обследования, проведенного в рамках контрольного 

мероприятия, установлено, что в основном коммунальная техника используется по 

назначению, осуществляется эксплуатация автомобилей – производится доставка 

питьевой воды, удаления отходов (ЖБО) и перемещения их к местам утилизации. В 

тоже время имеются следующие недостатки и замечания.  

6.3.1. Выявлено, что коммунальная техника не используется по назначению: 

- в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» (2 единицы); 

- в муниципальном районе «Сретенский район» (1 единица); 

- в муниципальном районе «Хилокский район» (2 единицы) 

- в муниципальном районе «Нерчинский район» (2 единицы); 

- в муниципальном районе «Агинский район» (2 единицы); 

- в Акшинском муниципальном округе (1 единица).  

Таким образом, из 47 единиц коммунальной техники, обследованных в период 

контрольного мероприятия, 10 единиц (21,3% проверенных автомобилей) на момент 

проведения проверки не использовались по назначению в течение длительного 

времени.  
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6.3.2. Выявлено ненадлежащее техническое состояние коммунальной техники 

в следующих муниципальных образованиях: 

-в городском поселении «Холбонское» муниципального района «Шилкинский 

район» (1 единица); 

- в муниципальном районе «Нерчинский район» (1 единица); 

- в муниципальном районе «Оловяннинский район» (1 единица); 

- в муниципальном районе «Сретенский район» (2 единицы) 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия неисправности коммунальной 

техники свидетельствуют о ненадлежащем выполнении Министерством ЖКХ 

обязанностей, предусмотренных п. 5.1.15 государственных контрактов, согласно 

которым Министерство ЖКХ несет бремя надлежащего содержания и 

использования имущества и обязано обеспечить его сохранность. При передаче 

имущества пользователю, бремя надлежащего содержания и использования 

имущества, обязанность обеспечить его сохранность, а также предотвращать любую 

возможность порчи имущества, Министерство ЖКХ вправе возложить на 

пользователя, при этом ответственным за надлежащее содержание и использование 

имущества, обязанность обеспечить его сохранность, а также за предотвращение 

любой возможности порчи имущества остается Министерство ЖКХ. 

6.3.3. Выявлены факты использования автомобилей без оформления 

гражданско-правовых договоров в муниципальном районе «Сретенский район»  

(2 единицы). 

Данные факты указывают на нарушение п. 1.9. государственного контракта, 

согласно которому пользователем имущества являются муниципальные районы, 

которым имущество может быть передано лизингополучателем во временное 

владение и (или) пользование по гражданско-правовым договорам и актам приема-

передачи. 
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6.3.4. Имеются замечания по оформлению первичной документации.  

В городском округе «Поселок Агинское», сельском поселении «Богомягковское» 

муниципального района «Шилкинский район», сельском поселении 

«Дульдургинское» муниципального района «Дульдургинский район», городском 

поселении «Жирекенское» муниципального района «Чернышевский район», 

сельском поселении «Могойтуйское» муниципального района «Могойтуйский 

район», городском поселении «Оловяннинское» муниципального района 

«Оловяннинский район», городском поселении «Сретенское» муниципального 

района «Сретенский район», сельском поселении «Шелопугинское» 

муниципального района «Шелопугинский район» выявлены замечания в части 

оформления путевых листов и журналов учета путевых листов.  

Ненадлежащее оформление данных документов не позволяет в полной мере 

определить достоверность фактического использования коммунальной техники. 
 

7. Выводы 
 

7.1. Несоблюдение требований нормативных правовых актов при 

планировании расходов бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятия, 

отсутствие единой методики определения потребности муниципальных образований 

в коммунальной технике, критериев ее распределения между муниципальными 

образованиями привело к тому, что мероприятие государственной программы 

«Приобретение коммунальной техники (водовозные, ассенизаторские машины) по 

оказанию услуг водоснабжения и водоотведения населению и социальным 

объектам» в проверяемом периоде реализовано недостаточно эффективно, результат 

достигнут не в полном объеме. 

68%

21%

11%

Использование техники

Используется 32 ед. Не используется 10 ед. Используется с неисправностями 5 ед.
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7.2. Недостатки, выявленные при проверке использования коммунальной 

техники, свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи 

Забайкальского края за выполнением муниципальными образованиями обязательств 

по гражданско-правовым договорам о передаче в безвозмездное владение и 

пользование коммунальной техники, а также за эффективным ее использованием. 

8. Замечания руководителей объектов контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

 

В установленный законодательством срок после ознакомления с актом 

проверки пояснения (разногласия) Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края не представлены. 
 

9. Предложения 
9.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 

цифровизации и связи Забайкальского края: 

9.1.1. Осуществлять планирование расходов бюджета Забайкальского края на 

реализацию своих полномочий в строгом соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, в том числе Бюджетного кодекса РФ, Порядка 

ведения реестра расходных обязательств Забайкальского края. 

9.1.2. Разработать и принять правовые акты, устанавливающие: 

- методику и критерии распределения (перераспределения) между 

муниципальными образованиями коммунальной техники, приобретаемой за счет 

средств бюджета Забайкальского края; 

- порядок передачи муниципальными образованиями коммунальной техники 

хозяйствующим субъектам, включающий указание на вид гражданско-правового 

договора, на основании которого осуществляется ее передача, и обязательность 

учета согласий Министерства ЖКХ и лизингодателя передачи коммунальной 

техники конкретному хозяйствующему субъекту. 

9.1.3. На регулярной основе осуществлять контроль за техническим состоянием 

коммунальной техники, за ее использованием по назначению. В случае отсутствия 

потребности осуществлять перераспределение водовозных и ассенизаторских 

машин в соответствии с потребностью муниципальных образований. 
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10. Меры реагирования Контрольно-счетной палаты 
Забайкальского края 

 

10.1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: 

- в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору 

Забайкальского края для рассмотрения; 

- в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 

цифровизации и связи Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер. 

10.2. Направить рекомендации в Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края 

10.3. Направить информационное письмо в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Забайкальскому краю. 

10.4. Направить материалы контрольного мероприятия: 

- в УМВД России по Забайкальскому краю; 

 - в Прокуратуру Забайкальского края. 
 

 


